
6-2-9 반려동물 테마파크 조성

완료시기 사업주체 신규여부 예산구분
소요예산
(백만원)

임기내 임기후 국가 도 나주시 민간 신규 계속 예산 비예산
11,000

○ ○ ○ ○

추진상황
완료 종결 완료 후 계속추진 정상추진 일부추진

이행률 66.6%
○

 ❖정책목표: 관광문화산업 연계형 반려동물 테마파크 조성

□ 현황 및 정책개요

  ○ 위    치: 나주시 금천면 원곡리 1043번지 일원

  ○ 사업기간: 2023년 ~ 2027년 (4년)

  ○ 사 업 비: 11,000백만원(도비 5,000, 시비 6,000) 

  ○ 규    모: 반려동물 테마파크 조성 1개소(건축 1동, 연면적 1,960㎡)

  ○ 사업내용: 교육·체험실, 애견카페, 관련용품샵, 입양지원실 등

□ 추진계획

  ○ 반려동물 테마파크 조성사업 기본계획 수립 : 2025. 4.

  ○ 반려동물 테파파크 조성 건축 실시설계          : 2025. 5. ~ 10.    

  ○ 반려동물 테마파크 조성 공사 추진              : 2025. 12. ~ 2026. 12.

  ○ 영산강 반려동물 테마파크 개관                 : 2027. 3.

 < 연차별 추진일정 >

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

반려동물 테마파크 조성 타당성 

조사 연구용역
반려동물 테마파크 공모신청 

사전절차 이행

도시관리계획 결정(변경) 및 
실시설계 용역 시행

반려동물 테마파크 조성 
건축기획 용역 시행

반려동물 테마파크 조성 건축 

실시설계 용역 추진

반려동물 테마파크 조성 공사 추진

 



< 연도별 투자 계획 >                                  (단위 : 백만원)

연도별

사업별
재원 총계 기 투자

임기내 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

반려동물 

테마파크 

조성

총 계 11,000 0 11,000 0 0 110 700 10,190 0

국 비 0 0

도 비 5,000 5,000 150 4,850

시 비 6,000 6,000 110 550 5,340

기 타 0 0

집행액 -

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

  ○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진         : 2022. 9. ~ 2023. 2.

  ○ 용역 착수 등 보고회 개최(3회)                   : 2022. 10. ~ 2023. 1.

  ○ 반려동물 테마파크 추진 계획 수립               : 2023. 3. 17.

  ○ 2025년 전남형 지역성장 전략사업 선정           : 2023. 10. 25.

  ○ 나주시 반려동물 테마파크 설치 및 운영관리 조례 제정  : 2023. 10. 31.

  ○ 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계 용역 계약   : 2023. 12. 

  ○ 영산강 반려동물 테마파크 조성 건축기획 용역 계약  : 2024. 3.

  ○ 도시관리계획(용도지역) 변경 입안 요청(축산과→도시과): 2024. 6.

    - 용도지역 변경: 생산녹지지역 → 자연녹지지역

  ○ 도시계획(개발분과)위원회 개최(도시과)              : 2024. 9. 27.

    - 토지적성평가 별도 보전대상지역 도시관리계획(용도지역) 입안(안)

  ○ 도시관리계획(용도지역) 변경 입안도서 보완 제출   : 2024. 12.

  ○ 반려동물 테마파크 조성사업 용역 중간 보고회 개최  : 2025. 2. 25.

  ○ 반려동물 테마파크 도시관리계획(결정) 관련 부서 협의 : 2025. 3. 7.

    - 협의부서: 도 농업정책과, 지역계획과

  ○ 반려동물 테마파크 공공건축 지원센터 사전검토 완료  : 2025. 3. 13.  

< 공약달성 확인지표 > 2025. 3. 31. 기준

확인지표 단위 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6. 이행률
(%)

반려동물 테마파크 
조성 타당성 조사 
연구용역 시행

%

목표
(누계) 80 20(100)

100
이행
(누계) 80 20(100)



□ 기대효과

  ○ 반려인과 일반인의 소통 공간 마련 및 반려동물로 인해 발생하는 사회적  

     갈등을 완화하고 동물의 복지향상 도모 

  ○ 반려동물 테마파크 운영 및 산업 육성을 통한 지역일자리 창출

  ○ 반려동물 친화도시로서의 이미지 제고 및 관광 활성화를 통한 관광객   

     유입으로 지역경제 활성화

주관부서 축산과 동물복지팀장 김상희 ☎ 7691 주무관 이선미 ☎ 7692

반려동물 테마파크 
공모신청 사전절차 

추진 및 이행
%

목표
(누계) 1

100
이행
(누계) 1

도시관리계획 결정 및 
실시설계 용역 시행

식

목표
(누계) 1

100
이행
(누계) 1

반려동물 테마파크 
조성 건축기획 용역 

시행
식

목표
(누계) 1

100
이행
(누계) 1

반려동물 테마파크 
조성 건축 실시설계 

용역 시행
식

목표
(누계) 1

0
이행
(누계) -

반려동물 테마파크 
조성공사 시행

%

목표
(누계) 50 50(100)

0
이행
(누계) - -

  공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) 66.6


