
역사도시사업단



2015 주요업무계획



Ⅰ. 기 본 현 황

1 조 직  및  주 요 업 무

팀명 현원 주     요     업     무

역사도시기획 4명 시정주요업무계획 수립, 시책 개발, 지시사항

문화재관리 6명 문화재 정비 및 활용사업, 목관아 향교복원, 폐산업시설 
문화 재생, 나주읍성 복원, 영산강 고대문화권 개발

도시재생 3명
도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립, 주민총괄 협의체 등 
활동지원, 도시재생지원센터 관리 및 운영

도심디자인 2명
도시디자인 정책수립, 경관 기본계획 수립·운영, 원도심 
간판 정비사업, 경관개선사업(조형물․홍보탑) 추진

2 인  력

(2015. 1. 20.현재)

구분 계
일반직(임기제, 전담직위 포함)

연구직
지도직

별정직
4급 5급 6급 7급 8급 9급 지도관 지도사

정  원 15 - 1 3 5 4 1 1 - - -

현  원 15 - 1 3 4 5 1 1 - - -

과부족 - - - - △1 1 - - - - -

3 예 산 현 황

(단위 : 백만원)

구 분 예산액 전년예산액 비교증감구성비 구성비 증감률

계 15,383 100% 7,470 100% 7,913 106%

정책사업 14,872 96.7% 7,459 99.93% 7,413 99.4%

행정운영경비 11 0.07% 11 0.07% 0 0%

인력운영비 0 0% 0 0% 0 0%

기본경비 11 0.07& 11 0.07% 0 0%

재무활동 500 3.23% 0 0% 500 100%
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4 주 요  위 원 회  현 황

위원회명 위원수 위원장 주요기능

향토문화유산 보호
위원회 10명 부시장 향토문화유산의 지정과 해제 등

문열공 김천일선생
유적관리위원회 12명 시  장 유적관리 및 대제봉행 등

나주시 경관위원회 19명 부시장
도시경관계획의 수립과 정책 추진
심의 및 자문

5 기 금 관 리  현 황

해당없음

6 주 요 시 설

나주학생독립운동기념관

중요무형문화재 전수교육관(정관채, 윤병운, 김춘식)

복암리고분전시관

정렬사

7 업 무 관 련  통 계

문화재 보호관리 현황

총계

국  가  지  정 도    지    정 향토
문화
유산소계 국보 보물 사적

중요

민속
무형

천  연

기념물

등  록

문화재
소계

유  형

문화재

무  형

문화재
기념물

민속

자료

문화재

자  료

130 38 1 18 5 5 3 2 4 54 16 0 16 4 18 38



문화재 보호구역 관리현황

지정구분 보호구역 현황 비                 고

국가지정 600,591㎡
2008. 12. 일괄 조정 / 

2012.10. 동문밖 석당간 확대조정

도 지 정 420,416.80㎡ 2008. 12. 일괄 조정

8 기타 기본현황 자료

해당없음
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Ⅱ. 2015 주요업무계획

1 부 서 목 표

역사와 전통의 가치를 살려 남도대표 역사도시 회복

- 조선감영 역사고도 관광자원화 사업 추진(동․서 화합)

원도심과 혁신도시 간 상호 상생 발전방안 모색(연계 협력)

- 도시재생의 성공적 모델 정립

2 추 진 전 략

도시재생사업 발굴단계에서부터 주민의견 적극 반영

국립나주박물관, 복암리 고분전시관 개관을 계기로 역사도시 

관광 활성화  

문화유산의 창조적 활용으로 원도심 재생 추진 동력 확보

3 역 점 시 책

문화재의 원도심 재생 핵심 동력화

국가․도지정 문화재 보수

문화재 활용사업과 학술 연구용역

원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진

원도심 간판정비사업



구분 업  무  명 지표/목표명 2015년
목표 담당

성과
(공약)

나주 읍성 역사문화자원 
복원

북망문 복원 70% 문화재
관  리

성벽 구간 확대 지정 100% 문화재
관  리

현안 역사문화 유적 복원 복암리 고분전시관 개관 100% 문화재
관  리

공약 역사문화환경 관리계획 
시범사업 연구용역

역사문화환경 정비 가이드 
라인 마련(원도심 지역) 100% 문화재

관  리

성과
(공약)

원도심 활성화를 위한 
도시재생사업

도시재생 전략․활성화계획 수립 
및 지역역량강화 추진 
/ 국토부 특위심사 통과

국토교통부 
사업 확정

도시
재생

성과
(현안)

원도심 간판정비사업 원도심 간판 정비 70개 80%
도  심
디자인

4 주 요 업 무  목 표

5 기관평가 대응계획 - 중앙부처, 도 

구분 평가명 주 관 2015 목표 추진방법 담당

심사
도시재생 활성화
계획 구상(안)

국토
교통부

국토교통부
심사‧선정‧확정

- 도시재생전략계획 승인 
- 활성화계획 승인

도시재생

6 2016년도(2015 실적) 정부합동평가 대응

해당없음

7 2015년도(2014 실적) 생산성대상 대응

해당없음
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8 주요 사업비 현황
(단위 : 백만원)

연번 주요 사업명 사업비 사업내용 비고

1 (계속)나주목 관아와 향교 복원
43,952

(4,535)

나주목관아 토지매입, 발굴조사,

지장물 철거 등
2020

2 (계속)북망문 복원
8,000

(4,000)

북망문 육축, 문루, 체성, 옹성 
복원

2016

3

(계속)(가칭)나주 나비(NAVI,

Naju Artistic Vision Innovation center,

羅飛)센터 사업 추진

4,900

(2,450)

문화ㆍ예술 공간 마련, 프로그램 
운영

2015

4
나주 역사문화환경 관리계획 
시범사업 연구용역

386
나주읍성 일대 역사문화환경 
정비 가이드라인 마련

2015

5 (계속)도시재생사업
20,330

(170)

도시재생전략계획및활성화계획

용역(주민역량강화포함) 1식,

도시재생사업추진 1식

2019

6 (계속)원도심내 간판 정비사업 300
간판정비 80개
(구 국민은행사거리~영산포여중 일원)

2015

7
(신규)나주시 경관기본계획 
재정비

300 나주시 경관기본계획 재정비1식 2015



   문화재의 원도심 재생 핵심 동력화문화재의 원도심 재생 핵심 동력화문화재의 원도심 재생 핵심 동력화111

❍ 문화유적 복원사업의 집중투자로 도시의 격(格) 제고

❍ 복원중심에서 활용중심으로 방향전환, 관광활성화 추동력 확보

1. 나주읍성 복원(공약)

지 표  북망문 복원 공정률 

❍ 총 사업비 : 8,535백만원(북망문 4,000, 나주목관아 4,535)

❍ 북망문 복원 : 2차 발굴조사(4월) → 북망문 복원 공사 기공식(5월)

→ 북망문 복원 상량식(12월) → 북망문 복원 낙성식

(2016. 5월)

❍ 관아터 발굴 : 금성관 동측 발굴조사 (5월) → 복원활용 설계승인(8월)

→ 문화재청 승인(9월)

   → 조선 감영 역사고도 관광자원화 사업과 연계 추진

2. (가칭)나주 나비(NAVI, 羅飛) 센터 조성 추진

(Naju Artistic Vision Innovation center)

목 표  건축공사 공정율 100%

❍ 사 업 량 : (구)나주잠사공장 6동 리모델링(A=1,574㎡),

주변정비(A=4,637㎡)

❍ 사 업 비 : 4,900백만원(국비 2,450 , 시비 2,450)

❍ 사업추진을 위한 총괄기획자(P·M) 선정 공모 : 1월

❍ (가칭)나주 나비센터 조성공사 설계공모 : 2 ~ 3월

❍ (가칭)나주 나비센터 조성공사 발주 : 5월

❍ (가칭)나주 나비센터 조성공사 준공 : 9월

❍ (가칭)나주 나비센터 소프트웨어 프로그램 진행 사업 준공 : 12월
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3. 나주 역사문화환경 관리계획 수립

목 표  관리계획 수립 100%

❍ 사 업 명 : 나주 역사문화환경 관리계획 시범사업 연구용역   

❍ 사 업 비 : 355백만원(국비 248 , 도비 32, 시비 75)

❍ 사업내용 : 나주읍성 일대 역사문화환경 정비 가이드라인 마련

❍ 역사문화환경 관리계획 시범사업 연구용역 계약 : 2014. 12.

❍ 시범사업 연구용역 추진 및 완료 : 2014. 12. ~ 2015. 10.

❍ 관리계획 고시공고 : 2015. 11. ~ 12.

4. 복암리 고분전시관 개관

목  표  전시관 개관

❍ 사 업 량 : 연면적 4,030㎡, 전시관 1동, 기타 부대시설  

❍ 사 업 비 : 11,200백만원(국비 3,677, 도비 1,204, 시비 4,819, 특교 1,500)

❍ 전시관 개관 사전준비(위탁, 조례 제정)

❍ 전시관 개관 : 5월

5. 예산 집행계획
(단위 : 백만원)

총 사업비 확보액 미 확보액 상반기 집행계획

24,990

(국·도비 12,271, 시비 12,719)

22,310

(국·도비 10,691, 시비 11,619)

2,680

(국·도비 1,580, 시비 1,100)

15,700

(62.8%)

담당부서 역사도시사업단 문화재관리팀장 김종순 ☏8611 
주무관 오신성
주무관 김을희
주무관 김한경

☏8612
☏8614
☏8615



   국가지정 문화재 보수국가지정 문화재 보수국가지정 문화재 보수222

❍ 문화재 원형 보수에 만전

❍ 기존 문화재를 연계하는 활용중심으로 방향전환

1. 국가지정 문화재 보수

목 표  원형보수를 통한 문화재 보전 

❍ 총 사업비 : 6,210백만원(국비 70%, 도비 9%, 시비 21%)

❍ 나주 불회사 대웅전 해체보수(1,216백만원)

: 실시설계 → 공사 발주 → 완공(7월)

❍ 금사정 동백나무 관리(2백만원) : 설계(2월) → 공사 준공(4월)

❍ 상방리 호랑가시나무 관리(3백만원) : 설계(2월) → 공사 준공(9월)

❍ 나주읍성 문루 방충 방염(200백만원) : 설계(2월) → 공사 준공(8월)

❍ 남파고택 초가이엉잇기(9백만원) : 설계(2월) → 공사 준공(9월)

❍ 홍기헌가옥 초가이엉잇기(8백만원) : 발주(2월) → 지속 관리(년중)

❍ 오량동 요지 토지매입(1,770백만원) : 감정평가(2월) → 매입·철거(년중)

❍ 동점문 밖 석당간 토지매입(2,988백만원)

: 감정평가(2월) → 매입․철거(년중)

2. 도지정 문화재 보수

목 표  원형보수를 통한 문화재 보전 

❍ 총 사업비 : 422백만원(국비 50%, 도비 20%, 시비 30%)

❍ 금성관 계측기 설치 및 모니터링 

: 실시설계(4월) → 승인(6월) → 공사발주 → 완공(10월)

❍ 심향사 백설당 계측기설치 및 모니터링 극락보전 방충, 방염 

: 실시설계(4월) → 승인(5월) → 공사발주 → 완공(7월)

❍ 죽림사 극락보전 안전진단 및 단청 기록화 

: 실시설계(4월) → 승인(6월) → 공사발주 → 완공(8월)



2015 주요업무계획

❍ 송제리 오층석탑 보존처리   

: 실시설계(4월) → 승인(5월) → 공사발주 → 완공(6월)

❍ 설재서원 군체 제거시스템 설치 및 모니터링 

: 실시설계(4월) → 승인(5월) → 공사발주 → 완공(7월)

❍ 영모정 수목정비 : 실시설계(4월) → 승인(6월) → 공사발주 → 완공(8월)

❍ 벽류정 수목정비 : 실시설계(4월) → 승인(5월) → 공사발주 → 완공(7월)

❍ 보산정사 수목정비 : 실시설계(4월) → 승인(5월) → 공사발주 → 완공(7월)

❍ 기오정 군체 제거시스템 설치 및 모니터링  

: 실시설계(4월) → 승인(6월) → 공사발주 → 완공(8월)

❍ 장춘정 협문 및 화장실 보수 

: 실시설계(4월) → 승인(6월) → 공사발주 → 완공(7월)

❍ 정수루 해체보수 : 실시설계(4월) → 승인(5월) → 공사발주 → 완공(7월)

3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비 확보액 미 확보액 상반기 집행계획

6,632

(국·도비 5,478, 시비 1,154)

6,632

(국·도비 5,478, 시비 1,154)
- -

담당부서 역사도시사업단 문화재관리팀장 김종순 ☏8611 
주무관 오신성
주무관 김을희
주무관 김한경

☏8612
☏8614
☏8615



   문화재 활용사업과 학술연구 용역문화재 활용사업과 학술연구 용역문화재 활용사업과 학술연구 용역333

❍ 지방자치의 원천 자료 확보를 통한 DB 구축

❍ 문화유산 활용을 통한 관광활성화 추동력 확보

1. 문화유산 활용사업

목 표  성공적인 활용사업 완수 

 ❍ 총 사업비: 259백만원(국비 113.8, 도비 39, 시비 106.2)

❍ 생생문화재사업 : 계획수립(2월) → 사업추진 → 마무리(11월)

❍ 향교 활용 사업 : 계획수립(1월) → 사업추진 → 마무리(11월)

❍ 염색장 전수교육관 활성화 : 계획수립(1월)→사업추진→마무리(11월)

2. 학술연구 용역

목 표  충실한 연구 결과물 도출로 공모사업 선정

 ❍ 총 사업비: 20백만원(시비)

❍ 지역문화 특화지역(문화도시) 사업 용역 

: 계획수립(1월) → 용역계약(2월) → 공모사업 신청(3월~)

3. 예산 집행계획
(단위 : 백만원)

총 사업비 확보액 미 확보액 상반기 집행계획

279

(국비 113.8, 도비 39, 시비 126.2)

279

(국비 113.8, 도비 39, 시비 126.2)
-

139.5

(50%)

담당부서 역사도시사업단 문화재관리팀장 김종순 ☏8611 
주무관 오신성
주무관 이지현

☏8612
☏8613



2015 주요업무계획

담당부서 역사도시사업단 도시재생팀장 노세영 ☏8181 주무관 원성수 ☏8183

 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진 원도심 활성화를 위한 도시재생사업 추진444

❍ 위    치 : 나주시 금남동 일원(원도심) 

❍ 사업내용 : 읍성권 공간구조 기반 구축, 도심 창조경제 활성화,   

              도심 지역네트워크 활성화

❍ 사 업 비 : 200억원(국비 50%,  시비 50%)

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년(4년간)

1. 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립
 ❍ 2015. 4. : 도시재생 활성화사업 계획서 제출(나주시→국토교통부)

 ❍ 2015. 6. : 국토교통부 도시재생특별위원회 심사

 ❍ 2016. 1. : 사업 착수

2. 계획수립 단계부터 주민의견 반영
목 표  도시재생대학 운영, 도시재생지원센터 설치‧운영

 ❍ 도시재생사업의 교육을 통한 이해증진 및 참여유도, 주민소통

   - 도시재생대학 운영(주1회, 총10주), 주민‧행정간 갈등조정, 의견수렴

3. 국토교통부 심사‧선정  
목 표  2015년도 도시재생 활성화계획 구상안 국토교통부 심사‧선정

 ❍ 전략계획, 활성화계획 구상안 작성

   - 전략계획 작성(전남도 협의)

   - 활성화계획 구상안 작성 제출(국토교통부) : 4월

   - 구상안 심사‧선정(국토교통부) : 6월

4. 예산 집행계획
(단위 : 백만원)

총 사업비 확보액 미 확보액 상반기 집행계획

20,330

(국비 10,000, 시비 10,330)

330

(시비 330)

20,000

(국비 10,000, 시비 10,000)

160

(48%)



담당부서 역사도시사업단 도심디자인팀장 장현배 ☏8991 주무관 김윤명 ☏8993

   원도심 간판정비사업원도심 간판정비사업원도심 간판정비사업555

❍ 원도심 구간의 노후 간판교체로 역사문화도시 이미지에 어울리는

   도시미관 개선 및 상가 활성화 기여

❍ 사업개요

∙구    간 : 구 국민은행사거리 ~ 영산포여중 일원 

∙사 업 량 : 70개 점포(1점포 1간판 설치/LED조명)

∙사 업 비 : 300백만원 

∙사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 10.

지  표  원도심 간판 정비율 80%

1. 추진계획

❍ 계획 수립                            : 1월

❍ 실시설계용역 착수 및 주민동의서 징구 : 2 ~ 4월

❍ 점포별 디자인 협의 및 용역 중간보고  : 5월

❍ 실시설계 용역 완료                   : 6월

❍ 관련 부서 업무 협의                  : 7 ~ 8월

❍ 간판정비사업 착공                    : 8월

❍ 사업 준공                            : 10월

2. 예산 집행계획
(단위 : 백만원)

총 사업비 확보액 미 확보액 상반기 집행계획

300

(시비)

100

(시비)

200

(시비)
150 (50%)



2015 주요업무계획


