

나. 사고이월

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(95건)				81,621,205,000	71,173,661,513	48,937,033,803	18,504,255,370	14,179,915,827	
정책기획실	일반행정	주요 시정 시책 자료 구축	연구용역비	20,000,000	18,400,000		18,400,000	1,600,000	사업시기 미도래
기업지원실	산업단지	지방산단공업용 수개발(보조)	시설비	2,377,358,740	2,201,895,490	2,074,550,520	42,849,000	259,959,220	용역추진중으로 준공기일 미도래
기업지원실	산업단지	노안농공단지 폐수 처리장 설치(보조)	시설비	4,240,776,070	4,102,963,390	3,166,399,490	262,710,390	811,666,190	공사 추진중으로 준공기일 미도래
기업지원실	산업단지	노안농공단지 폐수 처리장 설치(보조)	감리비	215,900,000	198,052,000	155,615,100	42,436,900	17,848,000	공사 추진중으로
기업지원실	산업단지	미래일반산업단 지 조성 및 관리	시설비	811,148,000	747,430,000	479,555,000	267,875,000	63,718,000	용역추진중으로 준공기일 미도래
주민복지과	노인·청소년	자연친화형 장사 시설 조성사업	시설비	131,757,000	131,757,000		131,757,000		사업일정 변경
문화체육관광과	관광	영상테마파크 문 화센터 (보조)	시설비	1,166,092,830	1,166,092,830	190,121,550	975,971,280		준공시기 미도래
문화체육관광과	문화재	문화재 보수정비	연구용역비	110,000,000	95,550,000	47,775,000	47,775,000	14,450,000	용역완료 시기 미도래
문화체육관광과	문화재	도지정문화재 보 수정비사업	감리비	6,000,000	5,390,000		5,390,000	610,000	2015년 사업과 연계추진
문화체육관광과	문화재	국가지정문화재 보수정비사업	시설비	1,108,799,000	777,807,030	575,087,060	75,184,000	458,527,940	설계변경에 따른 사업지연
문화체육관광과	문화재	국가지정문화재 보수정비사업	감리비	26,500,000	15,960,000	1,900,000	14,060,000	10,540,000	사업추진을 위한 감리비
문화체육관광과	문화재	국가지정문화재 보수정비사업	시설부대비	10,500,000	3,500,000	3,500,000	3,000,000	4,000,000	사업추진을 위한 부대비
문화체육관광과	문화재	국가지정문화재 보수정비사업	민간자본보조	1,858,397,000	1,854,300,000	942,689,000	876,760,000	38,948,000	보조사업자 사업추진 지연
문화체육관광과	문화재	도난감지시설 설 치 및 보수사업	시설비	358,000,000	241,296,080	225,640,750	14,350,000	118,009,250	문화재청 지침에 따른 용역완료기간 미도래
문화체육관광과	문화재	도난감지시설 설 치 및 보수사업	시설부대비	2,000,000			1,000,000	1,000,000	사업추진을 위한 부대비
문화체육관광과	문화재	오량동 토기 요 지 토지매입	시설부대비	6,600,000	1,800,000	1,800,000	2,520,000	2,280,000	사업추진을 위한 부대비

* 다음연도 이월액에 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
문화체육관광과	문화재	북암리고분전시관	시설비	5,155,553,160	4,250,958,430	3,287,060,310	558,551,250	1,309,941,600	준공시기 미도래
문화체육관광과	문화재	북암리고분전시관	감리비	177,869,000	176,900,000		161,869,000	16,000,000	감리용역 완료시기 미도래
문화체육관광과	문화재	북암리고분전시관	시설부대비	11,212,880	8,307,960	8,257,140	2,955,740		사업추진을 위한 부대비
문화체육관광과	문화재	나주목 관아와 향교 토지매입	시설부대비	13,000,000	5,260,000	5,260,000	4,300,000	3,440,000	사업추진을 위한 부대비
문화체육관광과	문화재	나주읍성	시설비	3,522,392,680	2,794,436,440	1,077,372,690	1,339,324,340	1,105,695,650	공사준공시기미도래
문화체육관광과	문화재	나주읍성	시설부대비	16,920,000			11,920,000	5,000,000	사업추진을 위한 부대비
문화체육관광과	문화재	도지정 문화재 방재 시설 확충사업	시설비	92,750,000	85,788,170		85,788,170	6,961,830	설계변경에 따른 사업지연
문화체육관광과	문화재	근대문화유산 재 생	시설비	500,013,890	407,939,880	388,359,880	19,580,000	92,074,010	용역추진중
교육지원과	평생·직업교육	빛가람 나주 시립도 서관 건립 지원(보 조)	시설비	2,128,623,000	2,089,569,530	1,084,585,090	1,004,984,440	39,053,470	사업시기 미도래
교육지원과	평생·직업교육	빛가람 나주 시립도 서관 건립 지원(보 조)	시설부대비	10,584,000	200,000	200,000	10,384,000		사업시기 미도래
전략산업과	산업진흥·고도 화	친환경영색산업 센터 건립(보조)	시설비	1,871,032,200	1,762,167,040	1,733,526,440	7,020,000	130,485,760	사업지연으로 인한 이월
경제교통과	산업·중소기업 일반	전통시장 관리 및 소상공인 지원	행사실비보상금	3,000,000	2,940,000	300,000	2,640,000	60,000	선진지 견학일정이 2월28일로 조정됨
경제교통과	대중교통·물류 등기타	교통안전 교육센 터 건립	연구용역비	30,000,000	26,258,000		26,258,000	3,742,000	용역완료기간 미도래
경제교통과	대중교통·물류 등기타	스쿨존과 연계한 이 면도로 정비사업(보 조)	시설비	60,000,000	59,491,920		59,491,920	508,080	사업구간 일방통행로 해제에 따른 설계변경으로 지연
건설과	농업·농촌	농업기반정비사 업	시설비	5,969,842,430	5,949,634,923	5,821,629,833	21,297,030	126,915,567	사업추진 지연
건설과	농업·농촌	농촌생활환경정 비사업(보조)	시설비	3,846,996,930	3,598,118,110	2,773,762,570	804,763,290	268,471,070	준공기간미도래
건설과	도로	소규모 주민숙원 사업	시설비	4,641,248,120	4,613,342,690	4,519,457,240	83,083,170	38,707,710	공기시기미도래
건설과	도로	장동교 재가설공 사	시설비	1,565,231,500	1,068,848,800	345,586,790	723,262,010	496,382,700	공기시기미도래
건설과	도로	군도12호선(옥산2리 마을진입로)확포장 공사	시설비	442,263,650	441,980,780	399,387,310	38,339,470	4,536,870	공기시기미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
건설과	도로	금천 농어촌도로208호선(원촌-국도1호선간)연결도로 개설공사	시설비	367,078,290	340,091,850	312,683,370	27,408,480	26,986,440	공기시기미도래
건설과	도로	도로, 교량관리	시설비	3,231,624,000	2,996,646,230	2,528,649,690	454,052,930	248,921,380	동절기 공사 중지 중
건설과	도로	가로(보안)등 관리	시설비	995,000,000	911,262,400	847,308,770	53,950,840	93,740,390	동절기 공사 중지 중
환경관리과	환경보호일반	현애원 인공습지 조성사업(보조)	시설비	3,860,860,000	1,075,226,880	926,457,880	148,769,000	2,785,633,120	개발제한구역 관리계획 변경 승인 후 용역 준공
도시과	지역및도시	도시계획 수립	연구용역비	1,407,009,000	1,070,270,000	846,510,000	223,760,000	336,739,000	준공시기 미도래
도시과	지역및도시	개발제한구역 유지 관리	시설비	294,700,000	279,735,730	252,898,150	24,588,340	17,213,510	준공시기 미도래
도시과	지역및도시	노안 도산리(성산마을) 진입로 확포장	시설비	280,590,000	277,738,190	163,237,100	114,501,090	2,851,810	준공시기 미도래
도시과	지역및도시	금당 누리길 조성사업	시설비	496,400,000	417,170,670	83,202,260	333,968,410	79,229,330	준공시기 미도래
도시과	지역및도시	이창택지~국도23호선(용산동)간 도시계획도로 개설	시설비	411,704,840	409,260,160	394,935,160	14,325,000	2,444,680	편입 분묘 이장 지연
도시과	지역및도시	사인물(간판)시범 정비사업	시설비	388,270,000	325,417,700	119,520,000	205,897,700	62,852,300	준공시기 미도래
도시과	도로	자전거도로 정비	시설비	567,878,140	448,495,200	406,951,610	41,126,130	119,800,400	준공시기 미도래
산림공원과	임업·산촌	생태숲 조성(보조)	시설비	1,155,612,360	1,155,243,760	1,143,663,760	11,580,000	368,600	실시설계에 따른 계약심사 이행
산림공원과	임업·산촌	녹색쌈지공원 조성(보조)	시설비	198,560,000	198,154,610	13,860,000	184,294,610	405,390	식재 부적기로 인한 공사중지
산림공원과	임업·산촌	가로수 조성 사업(보조)	시설비	315,710,000	312,964,570	267,304,090	43,585,000	4,820,910	식재부적기로 인한 공사 중지
산림공원과	임업·산촌	녹색 복지공간 조성(보조)	시설비	110,000,000	109,995,340	5,885,400	104,109,940	4,660	식재부적기로 인한 공사 중지
건축허가과	지역및도시	주민편익시설확충	민간자본보조	483,250,000	483,250,000	417,402,000	60,000,000	5,848,000	준공 시기 미도래
재난관리과	재난방재·민방위	재해예경보시설 유지관리	시설비	161,400,000	142,216,100	11,400,000	130,816,100	19,183,900	절대공기 부족
재난관리과	재난방재·민방위	풍수해 저감 계획	시설비	216,460,000	209,460,000		209,460,000	7,000,000	행정절차 이행중
재난관리과	수자원	소하천 정비사업(보조)	시설비	5,669,816,130	4,638,104,940	2,668,092,310	261,674,640	2,740,049,180	준공기한 미도래

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월 사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
재난관리과	수자원	은사 소하천 정비사업(보조)	시설비	852,608,000	852,608,000	228,163,000	624,445,000		준공기한 미도래
재난관리과	수자원	국가하천 기성제 정비사업(보조)	시설비	1,217,183,060	964,802,910	930,828,270	18,766,600	267,588,190	준공기한 미도래
재난관리과	수자원	영산강 유지보수(보조)	재료비	103,903,770	77,573,750	76,476,750	880,000	26,547,020	e호조 시스템 입력오류
보건위생과	보건의료	빛가람 주민건강 증진센터 신축	시설비	1,613,651,000	1,502,717,260	1,331,529,270	171,084,100	111,037,630	준공 지연
보건위생과	보건의료	빛가람 주민건강 증진센터 신축	시설부대비	29,302,400	18,052,800	8,702,800	9,350,000	11,249,600	준공 지연
농업정책과	농업·농촌	농업농촌 및 식품산업 발전 5개년 계획	연구용역비	27,000,000	27,000,000		27,000,000		용역기간미도래(2014. 12~2015.3)
농업정책과	농업·농촌	친환경농업 광역단지 조성사업(보조)	민간자본보조	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000		민원에 의한 사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	공선출하 조직 육성	민간자본보조	443,817,000	403,176,000	185,710,000	144,463,000	113,644,000	사업추진지연
농식품산업과	농업·농촌	배수출 지원사업	민간경상보조금	80,000,000	80,000,000	50,000,000	30,000,000		사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	배수출 지원사업	민간자본보조	350,000,000	350,000,000	200,000,000	150,000,000		사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	농산물 소형 저온저장고 설치사업	민간자본보조	147,000,000	133,636,470	129,272,830	2,400,000	15,327,170	사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	오색마을 촌하추동 농촌사랑 직거래장터 개설	민간경상보조금	44,000,000	44,000,000		44,000,000		사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	농축산물 가공산업 육성	민간자본보조	44,000,000	12,400,000	2,400,000	10,000,000	31,600,000	2014. 12. 사업착수, 사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	과수 고품질 생산시설 현대화사업(보조)	민간자본보조	1,373,510,000	1,135,730,000	958,985,000	165,780,000	248,745,000	사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	FTA기금 사업계획 수립지원(보조)	민간경상보조금	35,000,000	35,000,000	30,000,000	5,000,000		사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	사과하면 배가 되는 영호남 기쁨창조사업	민간경상보조금	273,710,000	273,710,000	220,793,000	52,917,000		사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	사과하면 배가 되는 영호남 기쁨창조사업	민간자본보조	184,848,000	184,848,000	129,544,000	55,304,000		사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	일반과수 고품질 생산시설 현대화 사업	민간자본보조	73,924,000	57,015,000	38,765,000	18,250,000	16,909,000	사업추진 지연
농식품산업과	농업·농촌	나주배 수출전문단지 육성 및 계약 출하사업	민간자본보조	250,425,000	250,330,000		250,330,000	95,000	사업추진 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목		예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유		
조 직	부 문							세부사업	통계목
농식품산업과	농업·농촌	친환경 채소 농업 육성지원	민간자본보조	243,150,000	243,150,000	153,360,000	89,790,000	사업추진 지연	
농식품산업과	농업·농촌	시설원에 연작장해 예방사업(보조)	민간자본보조	45,000,000	45,000,000		45,000,000	사업추진시기 미도래(2014년 2회 추경 편성)	
농촌진흥과	농업·농촌	도시민 농촌유치 지원사업	시설비	103,500,000	102,404,530	4,370,000	98,034,530	1,095,470	동절기 공사중지
기술지원과	농업·농촌	친환경 과학영농 센터 건립	시설비	981,400,000	979,193,070	308,718,500	670,474,570	2,206,930	동절기 사업중지
기술지원과	농업·농촌	친환경 과학영농 센터 건립	감리비	12,300,000	12,300,000		12,300,000		동계 공사지연
기술지원과	농업·농촌	친환경 과학영농 센터 건립	시설부대비	6,300,000			6,300,000		동계 공사지연
기술지원과	농업·농촌	친환경 과학영농 센터 건립	자산및물품취득비	1,000,000,000	999,026,400	234,513,660	764,512,740	973,600	동절기 공사중지
축산과	농업·농촌	나주댕건 육성 지원	민간자본보조	5,250,000	1,900,000	1,790,000	110,000	3,350,000	사업추진 지연
축산과	농업·농촌	친환경 가축사육 기자재 지원	민간자본보조	45,000,000	45,000,000	40,000,000	5,000,000		사업추진 지연
축산과	농업·농촌	한우 수정란 이식사업	민간자본보조	40,950,000	40,950,000		40,950,000		사업추진 지연
축산과	농업·농촌	가축분뇨처리시설(개별)	민간자본보조	246,252,000	156,012,000	112,926,000	43,086,000	90,240,000	사업추진 지연
축산과	농업·농촌	가축분뇨처리시설(액비저장조)	민간자본보조	314,500,000	178,500,000	85,000,000	93,500,000	136,000,000	사업추진 지연
축산과	농업·농촌	가축분뇨처리(액비살포비)	민간경상보조금	512,600,000	512,600,000	385,200,000	127,400,000		사업추진 지연
축산과	해양수산·어촌	담수어 첨단양식 시설 지원	민간자본보조	120,000,000	120,000,000		120,000,000		사업추진 지연
도시재생사업소	지역및도시	전원마을조성사업(남평교원지구)	시설비	108,785,190	82,482,770	55,381,550	26,432,220	26,971,420	공사중지로 인한 준공시기미도래
도시재생사업소	지역및도시	전원마을조성	시설비	51,547,000	21,083,200	14,834,200	6,298,000	30,414,800	준공시기미도래(2015.4.)
도시재생사업소	지역및도시	광촌 유역권 녹색벨트 조성	시설비	23,542,000	23,000,000	11,500,000	11,500,000	542,000	권역추진위원회 추진사업안 도출 및 주민의견 수렴
도시재생사업소	지역및도시	다시복암 행복마을 조성사업 기반 시설	시설비	54,000,000	24,851,420	18,930,400	5,617,000	29,452,600	관급자재 변경으로 인해 원인행위 중복
도시재생사업소	지역및도시	영산강변저류지 체육시설	시설비	1,265,102,510	1,096,224,040	1,036,673,050	14,711,000	213,718,460	익산청 협의 지연

회계구분 : 일반회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
도시재생사업소	지역및도시	농촌마을종합개발 사업(왕곡권역)	시설비	2,032,444,230	1,348,381,070	1,220,215,210	126,700,000	685,529,020	준공시기미도래(2015.3.)
도시재생사업소	지역및도시	농촌마을종합개발 사업(왕곡권역)	감리비	110,415,000	7,141,000	4,211,000	2,930,000	103,274,000	지방세체납에 따른 사업비 지급불가
도시재생사업소	지역및도시	지역역량강화사 업	연구용역비	35,000,000	26,821,000	8,900,000	17,921,000	8,179,000	준공시기미도래(2015.3.)

회계구분 : 농공지구관리특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조 직	부 문	세부사업	통계목						
합 계(1건)				169,208,000	159,312,200	108,517,450	50,104,200	10,586,350	
기업지원실	산업단지	농공단지 관리	시설비	169,208,000	159,312,200	108,517,450	50,104,200	10,586,350	공사 추진중으로 준공기일 미도래

회계구분 : 상수도공기업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계 (3건)				5,310,410,170	4,637,555,830	4,186,567,280	450,988,550	672,854,340	
상하수도과	상하수도·수질	상수도 정수비	재료비	3,489,455,000	3,224,531,880	3,224,531,880	34,841,390	230,081,730	-
상하수도과	상하수도·수질	상수도 배·급수 비 운영	연구용역비	800,000,000	673,499,000	336,749,000	336,750,000	126,501,000	-
상하수도과	상하수도·수질	상수도 급수관 공사	시설비	1,020,955,170	739,524,950	625,286,400	79,397,160	316,271,610	-

회계구분 : 하수도공기업특별회계

(단위:원)

과 목				예산현액 ㉠	지출원인 행위액	지출액 ㉡	다음연도 이월액㉢	집행잔액 ㉠-㉡-㉢	이월사유
조직	부문	세부사업	통계목						
합 계(4건)				34,531,563,350	23,159,738,710	21,013,333,420	2,259,723,540	11,258,506,390	
상하수도과	상하수도·수질	산포공산 공공하수 처리시설 시설 개량 사업	시설비	31,080,140,540	21,996,689,190	19,956,868,900	2,153,148,540	8,970,123,100	-
상하수도과	상하수도·수질	산포공산 공공하수 처리시설 시설 개량 사업	감리비	1,267,985,570	878,383,000	803,464,000	74,909,000	389,612,570	-
상하수도과	상하수도·수질	하수도 관거시설 정비 및 운영	시설비	1,934,196,240	66,635,720	66,635,720	13,066,000	1,854,494,520	-
상하수도과	상하수도·수질	하수도공기업 운 영	사무관리비	249,241,000	218,030,800	186,364,800	18,600,000	44,276,200	-