

문서번호	시민공감홍보실-743	주무관	정책지원 팀 장	시민공감 홍보실장	부 시 장	시 장	결 재
보존기간	5년	최병래	노주형	나숙희	안상현	윤병태	
결재일자	2025. 1. 23.						
공개구분	대국민 공개	협 조					

2024년도 4분기 공약사업 추진상황 점검 결과

☐ 점검개요

- 근 거: 「나주시 시장 공약사항 관리지침」 제10조
- 대 상: 7대 분야, 14개 과제, 98개 세부과제
- 내 용: 사업별 추진실적 및 공약이행도 등

☐ 추진상황: **이행률 67.50%** ▶ 2024년 3분기 59.90% 대비 **+7.6%p**

총사업수	이행완료			추진중		
	계	완료	이행 후 계속 추진	계	정상추진	일부추진
98	66	11	55	32	28	4

☐ 향후계획

- 4분기 공약사업 추진상황 점검 결과 누리집 게시: 1. 24.(금)
- 매니페스토실천본부 공약이행평가 자료 제출: 2. 7.(금)한
- 공약이행평가단 자문회의(부진공약 변경절차) 개최: 2월중



나 주 시
(시민공감홍보실)

2024년도 4분기 공약사업 추진상황 점검 결과

I 점검개요

- (근 거) 나주시 시장 공약사항 관리지침 제 10조(추진상황 점검 및 관리)
- (대 상) 7대 분야, 14개 과제, 98개 세부과제
- (점검방법) (1차) 부서별 자체점검 → (2차) 시민공감홍보실 종합점검·분석
- (점검내용) 공약사업 추진실적 및 이행도, 추진상 문제점 분석 및 향후계획 수립

II 추진상황

○ (이행실적)

총사업수	이행완료			추진중		
	계	완료	이행 후 계속 추진	계	정상추진	일부추진
98	66(+27)	11(+3)	55(+24)	32(▲27)	28(▲26)	4(▲1)

- (이행률) **67.50%** ▶ 2024년 2분기 59.90% 대비 **+7.60%p**

○ (분야 및 과제별 이행률)

7대 분야	이행률(%)	14개 과제	이행률(%)
원도심·영산강 연계 문화·관광·스포츠 활성화	60.53 (+4.36p)	· 영산강 국가정원 조성	63.86
		· 원도심 활성화	59.75
지속가능한 농업과 살맛나는 농촌	71.86 (+9.56p)	· 돌아오는 농촌	74.74
		· 존중받는 농업	70.97
		· 지속가능한 축산 구현	70.67
빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성	68.58 (+10.40p)	· 혁신도시 정주여건 획기적 개선	68.58
에너지 신산업 선도 미래 첨단과학도시 기반 조성	61.60 (+9.48p)	· 에너지 국제대학도시 건설	49.93
		· 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화	67.43
명품 교육도시 조성	48.08 (-)	· 교육환경 개선	48.08
모두가 행복한 복지공동체 도시	77.77 (+8.65%)	· 생애 주기별 맞춤형 복지 실현	83.99
		· 모두가 행복한 복지 실현	76.04
		· 안전하고 편리한 도시 조성	73.10
제대로 일하는 확 바뀐 시정	70.11 (+8.12p)	· 시민중심 행정	78.67
		· 행정의 정상화	66.44

○ (분야별 이행상황)

구 분	사업수	이행완료		추진중	
		완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진
7대 분야	98	11	55	28	4
1. 원도심·영산강 연계 문화·관광·스포츠 활성화	21	2	9	8	2
2. 지속가능한 농업과 살맛나는 농촌	16	-	14	2	-
3. 빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성	11	2	4	4	1
4. 에너지 신산업 선도 미래 첨단 과학도시 기반 조성	12	1	3	8	-
5. 명품 교육도시 조성	6	1	3	1	1
6. 모두가 행복한 복지공동체 도시	22	4	14	4	-
7. 제대로 일하는 확 바뀐 시정	10	1	8	1	-

○ (일부추진 사업) 4개 과제

관리 번호	세부과제명	부진사유 및 대책
1-2-5	문화예술회관 확충	- 부진사유: 소규모(200석) 공연장건립은 기존 공연장과 큰 차이가 없고 300억 이상의 건립 비용 대비 효율성이 낮아 타당성 검토가 필요함(2024년 주요업무계획 보고회) - 대 책: 나주정미소 문화재생사업으로 사업변경 추진(공약변경)
1-2-14	권역별 관광활성화	<죽산보 일원 관광자원화사업> - 부진사유: 죽산보 오토캠핑장, 죽산보 경비행장 등 기존에 조성 완료된 사업으로 타당성 검토 필요 - 대 책: 죽산보 관광자원화를 위해 관광시설관리팀에서 편의 시설 조성사업을 지속 추진 중이며 추후 사업 방향성 선정을 위해 타당성 검토 예정 - 추진실적: 죽산보 경비행장 활용방안 검토추진(2024. 10.) <국립나주박물관 주변 경관 조성> - 부진사유: 타 부서(공원녹지과, 건설과 등) 추진 중인 사업과 사업구간 중복 및 마한별자리공원 조성사업 행정절차 이행 추진중(문화재 현상변경허가 심의) - 대 책: 사업 중복구간을 제외한 나머지 구간에 대해 기본계획 수립 및 타당성 검토 후 사업 추진 - 추진실적: 문화재 현상변경허가 심의 추진(2024. 10.)

관리 번호	세부과제명	부진사유 및 대책
3-1-1	원도삼과 혁신도시 공실률 개선 및 쇼핑시설 확충	- 부진사유: 전년도 하반기 혁신도시 공실률 실태조사 용역 완료에 따른 공실 해소 계획 발굴 지연 - 대 책: 관련부서 연계하여 공실 해소 방안 마련 및 공공기관, 상인회와 상호 협력체계 구축으로 개선 의견수렴 쇼핑시설 확충 내용 제외(공약변경) - 추진실적: 혁신도시 공실률 실태조사 용역 완료(2023. 10.) 혁신도시 활성화 TF 구성(2024. 7.)
5-1-2	특기적성을 위한 꿈이룸 배움카드 시행	- 부진사유: 꿈이룸 배움카드 체험처 모집 부진 - 대 책: 나주미래교육지원센터 진로·진학 프로그램 확대 또는 신규 개발 시행(공약변경) - 추진실적: 꿈이룸 배움카드 체험처 모집 재공고(2024. 7.)

Ⅱ | 향후계획

- 2024년도 4분기 공약사업 추진상황 점검 결과 누리집 게시: 1. 24.(금)
- 매니페스토실천본부 공약이행평가 자료 제출 : 2. 7.(금)한
- 공약이행평가단 자문회의(부진공약 변경절차) 개최 : 2월중

참고

사업별 추진실적 (2024. 12. 31.기준)

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
1. 원도심 영산강 연계 문화·관광·스포츠활성화			60.53%	
1-1 영산강 국가정원 조성			63.86%	
1-1-1	영산강 권역별 관광명소화	정상추진	48.75%	관광과
1-1-2	영산강 생태습지(저류지) 생태관광자원화 (노봉산 근린공원 연계)	이행 후 계속추진	75.00%	영산포발전 기획단
1-1-4	역사문화권 정비 선도사업 공모 추진	이행 후 계속추진	70.00%	문화예술과
1-1-5	영산강 3백리 명품 자전거길 · 자전거종합 지원센터 조성	정상추진	61.68%	체육진흥과
1-2 원도심 활성화			59.75%	
1-2-1	나주읍성·나주목관아 복원 추진	정상추진	55.00%	문화예술과
1-2-2	금성관 천년 정원 조성	정상추진	47.50%	문화예술과
1-2-3	나주천 생태물길 공원 조성	정상추진	72.50%	안전재난과
1-2-4	역사문화 연계 체류형 관광 상품화	이행 후 계속추진	63.79%	관광과
1-2-5	문화예술회관 확충	일부추진	33.33%	문화예술과
1-2-6	화남산업 문화재생(아트페이스 조성) 사업	이행 후 계속추진	33.33%	문화예술 특화기획단
1-2-7	나주를 대표하는 '문화상품'을 제작해 상설공연	이행 후 계속추진	73.81%	문화예술과
1-2-8	예술인들과 시민들이 참여하는 상설공연 및 전시프로그램 지원 확대	이행 후 계속추진	75.00%	문화예술과
1-2-9	청년 문화예술활동 대폭 지원	이행 후 계속추진	25.00%	문화예술과
1-2-10	제2종합스포츠파크 조성	정상추진	16.67%	체육진흥과
1-2-11	나주 밥상(가칭) 브랜드화로 나주 먹거리 명소화	이행 후 계속추진	100.00%	보건행정과
1-2-12	금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성	정상추진	61.72%	공원녹지과
1-2-13	나대용 장군 생가 및 소충사 환경 정비	이행 후 계속추진	66.67%	문화예술과
1-2-14	권역별 관광활성화	일부추진	31.00%	관광과
1-2-15	덕룡산 경관 숲길 조성	완료	100.00%	공원녹지과
1-2-16	한국 야생차문화 메카 조성 프로젝트	정상추진	60.40%	문화예술과
1-2-17	국도13호선 및 일본인 지주 가옥 주변 환경 정비	완료	100.00%	건축허가과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
2. 지속 가능한 농업과 살맛나는 농촌			71.86%	
2-1 돌아오는 농촌			74.74%	
	2-1-1 농촌 거주자 정책 지원	이행 후 계속추진	77.78%	농업정책과
	2-1-2 귀농·귀촌 유치활동 및 정착지원 확대	이행 후 계속추진	59.65%	농업정책과
	2-1-3 빈집(폐가) 정비 주거환경개선사업	이행 후 계속추진	81.53%	건축허가과
	2-1-4 후계·창업농 지원 확대	이행 후 계속추진	79.98%	농업진흥과
2-2 존중받는 농업			70.97%	
	2-2-1 농번기 인력난 해소를 위한 공공형 농촌 인력지원 제도 운영	이행 후 계속추진	81.39%	농업정책과
	2-2-2 나주 배 글로벌 브랜드화	이행 후 계속추진	72.60%	배원예유통과
	2-2-4 권역별 대표 농특산물 전국 브랜드화 및 수출 상품화	정상추진	51.00%	배원예유통과
	2-2-5 시설 농업 현대화 지원	이행 후 계속추진	76.00%	배원예유통과
	2-2-6 흙 농수로 구조화 및 골목길 정비	이행 후 계속추진	58.87%	건설과
	2-2-7 미래 농업 혁신복합타운 조성	정상추진	50.00%	기술지원과
	2-2-8 공공급식 로컬푸드 공급 확대	이행 후 계속추진	100.00%	농식품산업과
	2-2-9 농기계임대사업 활성화	이행 후 계속추진	60.00%	농업진흥과
	2-2-10 배 재배 인력 투입 최소화를 위한 기술개발	이행 후 계속추진	88.90%	기술지원과
2-3 지속가능한 축산 구현			70.67%	
	2-3-1 가축분뇨 관리를 통한 축산악취 발생 최소화	이행 후 계속추진	93.80%	축산과
	2-3-2 국내산 조사료 소비 이용 증진을 위한 지원사업 확대	이행 후 계속추진	50.42%	축산과
	2-3-3 축산농가 백신공급 확대	이행 후 계속추진	67.78%	축산과
3. 빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성			68.58%	
3-1 혁신도시 정주여건 획기적 개선			68.58%	
	3-1-1 원도심과 혁신도시 공실률 개선 및 쇼핑시설 확충	일부추진	46.66%	일자리경제과
	3-1-2 체육문화시설 확충	이행 후 계속추진	82.00%	체육진흥과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
	3-1-3 주차문제 해결	정상추진	44.64%	교통행정과
	3-1-4 호수공원 어린이 테마파크 조성	정상추진	50.00%	빛가람시설 관리사업소
	3-1-5 빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 조성	완료	100.00%	빛가람시설 관리사업소
	3-1-6 나주쓰레기는 상용화되고 있는 대안기술 도입해 처리	정상추진	50.00%	도시미화과
	3-1-7 탄소중립 그린도시 조성	이행 후 계속추진	75.56%	환경관리과
	3-1-8 악취문제 해결	완료	100.00%	환경관리과
	3-1-9 빛가람 빛 축제 개최	이행 후 계속추진	75.00%	관광과
	3-1-10 혁신도시 공공기관의 유관기관 추가 이전 추진	정상추진	30.50%	미래전략과
	3-1-11 나주 SRF 열병합발전소 문제 해결	이행 후 계속추진	100.00%	에너지 신산업과
4. 에너지 신산업 선도 미래 첨단 과학 도시 기반 조성			61.60%	
4-1 에너지 국제대학도시 건설			49.93%	
	4-1-1 한국에너지공대 연계 에너지 산학연클러스터 조성	정상추진	37.50%	교육지원과
	4-1-2 인공태양 국가연구시설 유치	정상추진	60.00%	미래전략과
	4-1-3 명문학교(IB과정, 국제학교) 육성	정상추진	50.00%	교육지원과
	4-1-4 초강력 레이저 연구시설 국가계획 반영	정상추진	52.22%	미래전략과
4-2 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화			67.43%	
	4-2-1 에너지 신산업분야 기업 유치	정상추진	75.00%	일자리경제과
	4-2-2 농식품 가공산업 중점 육성	이행 후 계속추진	65.72%	농식품산업과
	4-2-3 에너지국가산업단지 조성	정상추진	50.00%	일자리경제과
	4-2-4 미래를 선도하는 에너지 국제행사 개최	이행 후 계속추진	68.52%	에너지 신산업과
	4-2-5 기업·산단·소상공인 지원 전담부서 신설	완료	100.00%	총무과
	4-2-6 농공단지/일반 산단 공동 통근버스 운행	이행 후 계속추진	80.56%	일자리경제과
	4-2-7 상권 활성화 지원 및 디지털 환경 조성	정상추진	67.66%	일자리경제과
	4-2-8 노안 그린벨트 조정	정상추진	32.00%	일자리경제과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
5. 명품 교육 도시 조성			48.08%	
5-1 교육환경 개선			48.08%	
	5-1-1 빛가람 혁신도시 학교 신설 및 명문고 육성 지원	이행 후 계속추진	71.43%	교육지원과
	5-1-2 특기적성을 위한 꿈이룸 배움카드 시행	일부추진	4.55%	교육지원과
	5-1-3 해외 명문학교 유학프로그램 확대	이행 후 계속추진	25.00%	교육지원과
	5-1-4 16개 공공기관 연계 고교학점제 교육프로그램 운영 지원	정상추진	12.50%	교육지원과
	5-1-5 미래교육지원센터 설립	완료	100.00%	교육지원과
	5-1-6 누구나 평생학습 바우처 제공	이행 후 계속추진	75.00%	교육지원과
6. 모두가 행복한 복지 공동체 도시			77.77%	
6-1 생애 주기별 맞춤형 복지 실현			83.99%	
	6-1-1 출산 전·후 지원 돌봄서비스 제공	이행 후 계속추진	81.63%	보건행정과
	6-1-2 소득에 관계없이 전 계층으로 난임 시술비 지원 확대	이행 후 계속추진	81.25%	보건행정과
	6-1-3 영유아 시설 지원 확대로 안심 보육환경 조성	이행 후 계속추진	83.00%	가족아동과
	6-1-4 초등학교 신입생 입학축하금 지원	이행 후 계속추진	75.00%	교육지원과
	6-1-5 청년 주택문제 해소 (생애 최초 주택 구입 대출이자 5년간 지원)	이행 후 계속추진	83.75%	기획예산실
	6-1-6 경로당·마을회관 입식 테이블 및 의자 보급	완료	100.00%	사회복지과
	6-1-7 1인 가구 생활맞춤형 지원 사업 추진(총괄)	이행 후 계속추진	83.33%	기획예산실
6-2 모두가 행복한 복지 실현			76.04%	
	6-2-1 장애인친화도시 조성	이행 후 계속추진	65.06%	사회복지과
	6-2-2 반다비체육센터 건립(실내체육관 리모델링)	정상추진	90.00%	체육진흥과
	6-2-3 보훈단체 위상 제고 및 예우 강화	이행 후 계속추진	55.84%	복지정책과
	6-2-4 여성의 사회참여와 건강가족 지원을 위한 여성소통공간 설치	완료	100.00%	가족아동과
	6-2-5 노동자 근무환경 및 복지 개선	이행 후 계속추진	77.78%	일자리경제과
	6-2-6 여성새로일하기센터 기능 강화	이행 후 계속추진	73.51%	가족아동과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
	6-2-7 한국형 청소차량 교체 도입 및 환경미화원 인력 충원	이행 후 계속추진	85.42%	도시미화과
	6-2-8 자율방범대 활동성 강화를 위한 지원 확대	이행 후 계속추진	70.08%	총무과
	6-2-9 반려동물 테마파크 조성	정상추진	66.67%	축산과
6-3 안전하고 편리한 도시 조성			73.10%	
	6-3-1 지역주민을 위한 공공형(민간)의료체계 구축	정상추진	65.00%	민관협력 의료추진단
	6-3-2 감염병 전담부서 확충 등 시민 보건안전 관리 강화	완료	100.00%	총무과
	6-3-3 16개 공공기관과 상생 자매결연 활성화	이행 후 계속추진	78.57%	미래전략과
	6-3-4 수요자 중심의 스마트 대중교통체계 도입	완료	100.00%	교통행정과
	6-3-5 세지지구 배수개선사업	이행 후 계속추진	45.00%	건설과
	6-3-6 남평 지식천변 제2의 강변도시개발	정상추진	50.00%	도시과
7. 제대로 일하는 확 바뀐 시정			70.11%	
7-1 시민중심 행정			78.67%	
	7-1-1 나주시민권익위원회 운영	이행 후 계속추진	100.00%	감사실
	7-1-2 찾아가는 마을 좌담회 운영	이행 후 계속추진	48.50%	총무과
	7-1-3 365일 열린 시장실 운영	이행 후 계속추진	87.50%	시민공감 홍보실
7-2 행정의 정상화			66.44%	
	7-2-1 청렴한 업무와 조직문화 개선을 통한 청렴도 향상	이행 후 계속추진	75.24%	감사실
	7-2-2 전문관제 운영 활성화	정상추진	33.33%	총무과
	7-2-3 학습동아리 활성화	이행 후 계속추진	46.67%	기획예산실
	7-2-4 적극행정 경연대회 개최 및 포상 등 적극행정 실현	이행 후 계속추진	70.83%	총무과
	7-2-5 노동조합과 파트너십 강화 및 청년·여성공무원과 소통 정례화	이행 후 계속추진	52.00%	총무과
	7-2-6 전 공무원의 일·생활 균형 지원	이행 후 계속추진	87.00%	총무과
	7-2-7 공무원직 채용제도 개선	완료	100.00%	총무과