

문서번호	시민공감홍보실-4616	주무관	정책지원 팀 장	시민공감 홍보실장	부시장	시장	결 재
보존기간	5년	최병래	노주형	나숙희	안상현	윤병태	
결재일자	2025. 5. 30.	협 조					
공개구분	대국민 공개						

## 2025년도 1분기 공약사업 추진상황 점검 결과

점검개요

- 근 거: 「나주시 시장 공약사항 관리지침」 제10조
- 대 상: 7대 분야, 14개 과제, 98개 세부과제
- 내 용: 사업별 추진실적 및 공약이행도 등

추진상황: **이행률 74.44%** ▶ 2024년 4분기 67.32% 대비 **+7.12%p**

총사업수	이행완료			추진중		
	계	완료	이행 후 계속 추진	계	정상추진	일부추진
98	68	19	49	30	30	-

향후계획

- 1분기 공약사업 추진상황 점검 결과 누리집 게시



**나 주 시**  
(시민공감홍보실)

# 2025년도 1분기 공약사업 추진상황 점검 결과

## I 점검개요

- (근 거) 나주시 시장 공약사항 관리지침 제 10조(추진상황 점검 및 관리)
- (대 상) 7대 분야, 14개 과제, 98개 세부과제
- (점검방법) (1차) 부서별 자체점검 → (2차) 시민공감홍보실 종합점검·분석
- (점검내용) 공약사업 추진실적 및 이행도, 추진상 문제점 분석 및 향후계획 수립

## II 추진상황

- (이행실적)

총사업수	이행완료			추진중		
	계	완료	이행 후 계속 추진	계	정상추진	일부추진
98	68(+2)	19(+8)	49(▲6)	30(▲2)	30(+2)	0(▲4)

- (이행률) **74.44%** ▶ 2024년 4분기 67.32% 대비 **+7.12%p**

- (분야 및 과제별 이행률)

7대 분야	이행률(%)	14개 과제	이행률(%)
원도심·영산강 연계 문화·관광·스포츠 활성화	<b>69.58</b> (+9.05p)	· 영산강 국가정원 조성	63.86
		· 원도심 활성화	70.92
지속가능한 농업과 살맛나는 농촌	<b>78.23</b> (+6.38p)	· 돌아오는 농촌	78.09
		· 존중받는 농업	80.11
		· 지속가능한 축산 구현	72.80
빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성	<b>74.18</b> (+5.61p)	· 혁신도시 정주여건 획기적 개선	74.18
에너지 신산업 선도 미래 첨단과학도시 기반 조성	<b>66.36</b> (+4.76p)	· 에너지 국제대학도시 건설	56.06
		· 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화	71.50
명품 교육도시 조성	<b>65.96</b> (+17.88p)	· 교육환경 개선	65.96
모두가 행복한 복지공동체 도시	<b>82.74</b> (+4.97%)	· 생애 주기별 맞춤형 복지 실현	89.79
		· 모두가 행복한 복지 실현	83.40
		· 안전하고 편리한 도시 조성	73.51
제대로 일하는 확 바뀐 시정	<b>75.38</b> (+5.27p)	· 시민중심 행정	84.33
		· 행정의 정상화	71.54

○ (분야별 이행상황)

구 분	사업수	이행완료		추진중	
		완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진
7대 분야	98	19	49	30	0
1. 원도심·영산강 연계 문화·관광·스포츠 활성화	21	4	8	9	-
2. 지속가능한 농업과 살맛나는 농촌	16	1	13	2	-
3. 빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성	11	3	3	5	-
4. 에너지 신산업 선도 미래 첨단 과학도시 기반 조성	12	1	3	8	-
5. 명품 교육도시 조성	6	1	3	2	-
6. 모두가 행복한 복지공동체 도시	22	6	13	3	-
7. 제대로 일하는 확 바뀐 시정	10	3	6	1	-

○ (일부추진 공약 변경사항) \*2025 공약이행평가단 자문회의 반영

공약명 (추진부서)	변경 내용
1-2-5 문화예술회관 확충 (문화예술과) ☞ 완료	【추진과제, 추진일정】 ‘문화예술회관주차장 부지 공연장 건립’에서 ⇒ ‘나주정미소 문화재생사업 소공연장 활용’으로 사업 변경
1-2-14 권역별 관광활성화 (관광과) ☞ 정상추진	【추진일정, 확인지표】 ⇒ (변경과제) ‘죽산보 둔치 일원 활용방안 수립 연구 용역’ 후 과제 선정하여 공모사업 등 추진으로 변경
3-1-1 원도심과 혁신도시 공실률 개선, 쇼핑시설 확충 (일자리경제과) ☞ 정상추진	【공약명】 원도심과 혁신도시 공실률 개선 【추진과제】 ‘프리미엄아울렛 유치’ 삭제
5-1-2 특기적성을 위한 꿈이룸 배움카드 시행 (교육지원과) ☞ 정상추진	【공약명】 특기적성을 위한 꿈이룸 배움 지원 【사업비】 918백만 원(시비) 【추진과제, 추진일정】 ⇒ (변경과제) 나주미래교육지원센터의 진로·진학, 역사인성, 문화예술 등 프로그램 확대 및 지원대상확대

### III 향후계획

○ 2025년도 1분기 공약사업 추진상황 점검 결과 누리집 게시

참고

사업별 추진실적 (2025. 3. 31.기준)

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
1. 원도심 영산강 연계 문화·관광·스포츠활성화			69.58%	
1-1 영산강 국가정원 조성			63.86%	
1-1-1	영산강 권역별 관광명소화	정상추진	48.75%	관광과
1-1-2	영산강 생태습지(저류지) 생태관광자원화 (노봉산 근린공원 연계)	이행 후 계속추진	75.00%	영산강르네상스 추진단
1-1-4	역사문화권 정비 선도사업 공모 추진	이행 후 계속추진	70.00%	문화예술과
1-1-5	영산강 3백리 명품 자전거길·자전거종합 지원센터 조성	정상추진	61.68%	체육진흥과
1-2 원도심 활성화			70.92%	
1-2-1	나주읍성·나주목관아 복원 추진	정상추진	55.00%	문화예술과
1-2-2	금성관 천년 정원 조성	정상추진	47.50%	문화예술과
1-2-3	나주천 생태물길 공원 조성	정상추진	71.00%	안전재난과
1-2-4	역사문화 연계 체류형 관광 상품화	이행 후 계속추진	68.47%	관광과
1-2-5	문화예술회관 확충	완료	100.00%	문화예술과
1-2-6	화남산업 문화재생(아트페이스 조성) 사업	이행 후 계속추진	50.00%	문화예술과
1-2-7	나주를 대표하는 '문화상품'을 제작해 상설공연	이행 후 계속추진	73.81%	문화예술과
1-2-8	예술인들과 시민들이 참여하는 상설공연 및 전시프로그램 지원 확대	이행 후 계속추진	87.50%	문화예술과
1-2-9	청년 문화예술활동 대폭 지원	이행 후 계속추진	37.50%	문화예술과
1-2-10	제2종합스포츠파크 조성 추진계획 수립	정상추진	50.00%	체육진흥과
1-2-11	나주 밥상(가칭) 브랜드화로 나주 먹거리 명소화	완료	100.00%	보건행정과
1-2-12	금성산 역사문화 생태 교육장 및 힐링공간 조성	정상추진	62.25%	공원녹지과
1-2-13	나대용 장군 생가 및 소충사 환경 정비	이행 후 계속추진	66.67%	문화예술과
1-2-14	권역별 관광활성화	정상추진	68.00%	관광과
1-2-15	덕룡산 경관 숲길 조성	완료	100.00%	공원녹지과
1-2-16	한국 야생차문화 메카 조성 프로젝트	정상추진	68.00%	문화예술과
1-2-17	국도13호선 및 일본인 지주 가옥 주변 환경 정비	완료	100.00%	건축허가과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
2. 지속 가능한 농업과 살맛나는 농촌			78.23%	
2-1 돌아오는 농촌			78.09%	
2-1-1	농촌 거주자 정책 지원	이행 후 계속추진	77.78%	농업정책과
2-1-2	귀농·귀촌 유치활동 및 정착지원 확대	이행 후 계속추진	59.65%	농업정책과
2-1-3	빈집(폐가) 정비 주거환경개선사업	이행 후 계속추진	94.96%	건축허가과
2-1-4	후계·창업농 지원 확대	이행 후 계속추진	79.98%	농업진흥과
2-2 존중받는 농업			80.11%	
2-2-1	농번기 인력난 해소를 위한 공공형 농촌 인력지원 제도 운영	이행 후 계속추진	89.30%	농업정책과
2-2-2	나주 배 글로벌 브랜드화	이행 후 계속추진	72.60%	배원예유통과
2-2-4	권역별 대표 농특산물 전국 브랜드화 및 수출 상품화	정상추진	58.17%	배원예유통과
2-2-5	시설 농업 현대화 지원	이행 후 계속추진	94.00%	배원예유통과
2-2-6	흙 농수로 구조화 및 골목길 정비	이행 후 계속추진	87.99%	건설과
2-2-7	미래 농업 혁신복합타운 조성	정상추진	50.00%	기술지원과
2-2-8	공공급식 로컬푸드 공급 확대	완료	100.00%	농식품산업과
2-2-9	농기계임대사업 활성화	이행 후 계속추진	80.00%	농업진흥과
2-2-10	배 재배 인력 투입 최소화를 위한 기술개발	이행 후 계속추진	88.90%	기술지원과
2-3 지속가능한 축산 구현			72.80%	
2-3-1	가축분뇨 관리를 통한 축산악취 발생 최 소화	이행 후 계속추진	93.80%	축산과
2-3-2	국내산 조사료 소비 이용 증진을 위한 지원사업 확대	이행 후 계속추진	56.83%	축산과
2-3-3	축산농가 백신공급 확대	이행 후 계속추진	67.78%	축산과
3. 빛가람 혁신도시, 자부심 넘치는 자족도시 완성			74.18%	
3-1 혁신도시 정주여건 획기적 개선			74.18%	
3-1-1	원도심과 혁신도시 공실률 개선	정상추진	70.00%	일자리경제과
3-1-2	체육문화시설 확충	이행 후 계속추진	85.00%	체육진흥과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
3-1-3	주차문제 해결	정상추진	52.13%	교통행정과
3-1-4	호수공원 어린이 테마파크 조성	정상추진	50.00%	빛가람시설 관리사업소
3-1-5	빛가람 전망대 배메산 사계절 꽃동산 조성	완료	100.00%	빛가람시설 관리사업소
3-1-6	나주쓰레기는 상용화되고 있는 대안기술 도입해 처리	정상추진	50.00%	도시미화과
3-1-7	탄소중립 그린도시 조성	이행 후 계속추진	86.67%	환경관리과
3-1-8	악취문제 해결	완료	100.00%	환경관리과
3-1-9	빛가람 빛 축제 개최	이행 후 계속추진	75.00%	관광과
3-1-10	혁신도시 공공기관의 유관기관 추가 이전 추진	정상추진	47.22%	미래전략과
3-1-11	나주 SRF 열병합발전소 문제 해결	완료	100.00%	에너지 신산업과
<b>4. 에너지 신산업 선도 미래 첨단 과학 도시 기반 조성</b>			<b>66.36%</b>	
<b>4-1 에너지 국제대학도시 건설</b>			56.06%	
4-1-1	한국에너지공대 연계 에너지 산학연클러스터 조성	정상추진	37.50%	교육지원과
4-1-2	인공태양 국가연구시설 유치	정상추진	62.50%	미래전략과
4-1-3	명문학교(IB과정, 국제학교) 육성	정상추진	50.00%	교육지원과
4-1-4	초강력 레이저 연구시설 국가계획 반영	정상추진	74.25%	미래전략과
<b>4-2 양질의 일자리 창출 및 지역경제 활성화</b>			71.50%	
4-2-1	에너지 신산업분야 기업 유치	정상추진	79.00%	일자리경제과
4-2-2	농식품 가공산업 중점 육성	이행 후 계속추진	94.28%	농식품산업과
4-2-3	에너지국가산업단지 조성	정상추진	50.00%	일자리경제과
4-2-4	미래를 선도하는 에너지 국제행사 개최	이행 후 계속추진	68.52%	에너지 신산업과
4-2-5	기업·산단·소상공인 지원 전담부서 신설	완료	100.00%	총무과
4-2-6	농공단지/일반 산단 공동 통근버스 운행	이행 후 계속추진	80.56%	일자리경제과
4-2-7	상권 활성화 지원 및 디지털 환경 조성	정상추진	67.67%	일자리경제과
4-2-8	노안 그린벨트 조정	정상추진	32.00%	일자리경제과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
5. 명품 교육 도시 조성			65.96%	
5-1 교육환경 개선			65.96%	
5-1-1	빛가람 혁신도시 학교 신설 및 명문고 육성 지원	이행 후 계속추진	71.43%	교육지원과
5-1-2	특기적성을 위한 꿈이룸 배움카드 시행	정상추진	86.80%	교육지원과
5-1-3	해외 명문학교 유학프로그램 확대	이행 후 계속추진	25.00%	교육지원과
5-1-4	16개 공공기관 연계 고교학점제 교육프로그램 운영 지원	정상추진	37.50%	교육지원과
5-1-5	미래교육지원센터 설립	완료	100.00%	교육지원과
5-1-6	누구나 평생학습 바우처 제공	이행 후 계속추진	75.00%	교육지원과
6. 모두가 행복한 복지 공동체 도시			82.74%	
6-1 생애 주기별 맞춤형 복지 실현			89.79%	
6-1-1	출산 전·후 지원 돌봄서비스 제공	이행 후 계속추진	90.62%	보건행정과
6-1-2	소득에 관계없이 전 계층으로 난임 시술비 지원 확대	이행 후 계속추진	87.50%	보건행정과
6-1-3	영유아 시설 지원 확대로 안심 보육환경 조성	완료	100.00%	가족아동과
6-1-4	초등학교 신입생 입학축하금 지원	이행 후 계속추진	75.00%	교육지원과
6-1-5	청년 주택문제 해소 (생애 최초 주택 구입 대출이자 5년간 지원)	이행 후 계속추진	83.75%	기획예산실
6-1-6	경로당·마을회관 입식 테이블 및 의자 보급	완료	100.00%	사회복지과
6-1-7	1인 가구 생활맞춤형 지원 사업 추진(총괄)	이행 후 계속추진	91.67%	기획예산실
6-2 모두가 행복한 복지 실현			83.40%	
6-2-1	장애인친화도시 조성	이행 후 계속추진	81.92%	사회복지과
6-2-2	반다비체육센터 건립(실내체육관 리모델링)	완료	100.00%	체육진흥과
6-2-3	보훈단체 위상 제고 및 예우 강화	이행 후 계속추진	75.09%	복지정책과
6-2-4	여성의 사회참여와 건강가족 지원을 위한 여성소통공간 설치	완료	100.00%	가족아동과
6-2-5	노동자 근무환경 및 복지 개선	이행 후 계속추진	77.78%	일자리경제과
6-2-6	여성새로일하기센터 기능 강화	이행 후 계속추진	81.99%	가족아동과

공 약 과 제		추진상황	이행률	추진부서
6-2-7	한국형 청소차량 교체 도입 및 환경미화원 인력 증원	이행 후 계속추진	93.75%	도시미화과
6-2-8	자율방법대 활동성 강화를 위한 지원 확대	이행 후 계속추진	73.43%	총무과
6-2-9	반려동물 테마파크 조성	정상추진	66.67%	축산과
<b>6-3 안전하고 편리한 도시 조성</b>			<b>73.51%</b>	
6-3-1	지역주민을 위한 공공형(민간)의료체계 구축	정상추진	65.00%	질병관리과
6-3-2	감염병 전담부서 확충 등 시민 보건안전 관리 강화	완료	100.00%	총무과
6-3-3	16개 공공기관과 상생 자매결연 활성화	이행 후 계속추진	78.57%	미래전략과
6-3-4	수요자 중심의 스마트 대중교통체계 도입	완료	100.00%	교통행정과
6-3-5	세지지구 배수개선사업	이행 후 계속추진	45.00%	건설과
6-3-6	남평 지식천변 제2의 강변도시개발	정상추진	52.50%	도시과
<b>7. 제대로 일하는 확 바뀐 시정</b>			<b>75.38%</b>	
<b>7-1 시민중심 행정</b>			<b>84.33%</b>	
7-1-1	나주시민권익위원회 운영	완료	100.00%	시민공감 홍보실
7-1-2	찾아가는 마을 좌담회 운영	이행 후 계속추진	53.00%	총무과
7-1-3	365일 열린 시장실 운영	완료	100.00%	시민공감 홍보실
<b>7-2 행정의 정상화</b>			<b>71.54%</b>	
7-2-1	청렴한 업무와 조직문화 개선을 통한 청렴도 향상	이행 후 계속추진	85.71%	감사실
7-2-2	전문관제 운영 활성화	정상추진	33.33%	총무과
7-2-3	학습동아리 활성화	이행 후 계속추진	56.67%	기획예산실
7-2-4	적극행정 경연대회 개최 및 포상 등 적극행정 실현	이행 후 계속추진	74.20%	총무과
7-2-5	노동조합과 파트너십 강화 및 청년·여성공무원과 소통 정례화	이행 후 계속추진	57.29%	총무과
7-2-6	전 공무원의 일·생활 균형 지원	이행 후 계속추진	93.60%	총무과
7-2-7	공무직 채용제도 개선	완료	100.00%	총무과