

건 설 과

2015 주요업무계획

I. 기본 현황

1 조직 및 주요업무

팀명	현원	주요업무
건설행정	4명	전문건설업 등록, 광고물관리, 국유재산관리 등
환경토목	4명	군도·농어촌도로 개설 및 정비, 주민숙원사업추진 등
농업기반	3명	농촌생활환경정비, 소규모 농업기반정비, 개간허가 등
도로관리	7명	도로 유지관리, 도로점용, 설해대책 등

2 인 력

(2015. 1. 20.현재)

구분	계	일반직(임기제, 전담직위 포함)						연구직	지도직		별정직
		4급	5급	6급	7급	8급	9급		지도관	지도사	
정원	18	-	1	4	6	3	4	-	-	-	-
현원	18	-	1	5	6	3	3	-	-	-	-
과부족	-	-	-	1	-	-	△1	-	-	-	-

3 예산 현황

(단위 : 백만원)

구분	예산액		전년 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	20,035	100%	20,122	100%	△ 87	△ 0.43%
정책사업	19,684	98.25%	19,649	97.65%	35	0.18%
행정운영경비	351	1.75%	473	2.35%	△ 122	△ 25.89%
인력운영비	303	1.51%	422	2.10%	△ 119	△ 28.19%
기본경비	47	0.24%	51	0.25%	△ 3	△ 6.72%
재무활동	0	0%	0	0%	0	0%

4 주요 위원회 현황

위원회명	위원수	위원장	주요기능
나주시 지명위원회	6명	부시장	지명의 제정, 변경, 조정 심의·결정
나주시 도로관련 사업 조정위원회	11명	부시장	도로굴착관련 사업 심의
나주시 지역건설 산업 활성화위원회	7명	부시장	지역 건설 산업 활성화 지원 심의
나주시 설계자문위원회	21명	경제안전건설국장	건설공사 설계 타당성 및 적정성 등 자문
나주시 광고물심의위원회	7명	경제안전건설국장	광고물의 효율적 관리 심의

5 업무 관련 통계

● 도로현황 : 338개 노선, 1,081km

(단위 : km)

구분	국도		국가지원지방도		지방도		군도		농어촌도로	
	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장	개소	연장
338개 노선, 1,081km	3	85	4	56	7	115	25	186	299	639

● 교량현황 : 142개소

(단위 : 개소)

도로별 관리청	계	국도	지방도	시도	군도	농어촌도로				비고
						소계	면도	리도	농도	
계	142	24	18	19	30	51	18	19	14	
국토부	13	13	-	-	-	-	-	-	-	
전남도	18	-	18	-	-	-	-	-	-	
나주시	111	11	-	19	30	51	18	19	14	

● 수리시설 현황 : 561개소

(단위 : 개소, ha)

구분	계		저수지		양수장		보		집수암거		관정		비고
	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	
계	561	15,313.3	228	12,146.5	98	1,821.7	80	708.6	8	71.7	145	435	
시	266	2,460.8	60	741.4	24	608	30	604.7	7	71.7	145	435	
농촌 공사	295	12,852.5	170	11,405.1	74	1,343.5	50	103.9	1	-	-	-	

● 접도구역 현황

(단위 : km)

계		국도		지방도(국지도포함)	
노선수	연장	노선수	연장	노선수	연장
14	176.8	3	58.8	11	118

● 경지정리 현황

(단위 : ha, %)

답 총면적	가능면적	기 시행면적	잔여면적	경지정리율
16,721ha	12,825ha	12,684ha	141ha	75.8%

● 수리안전담 현황 : 15,237ha

(단위 : ha, %)

답 총면적	수리담	불안전담	수리안전율
16,721ha	15,237ha	1,484ha	91%

● 양수장비 보유 현황

양수기(대)				송수호스(km)		
계	모 터	엔진용	탑재용	계	고 압	비 널
269	64	84	121	39	39	

2015 주요업무계획

● 옥외광고업체 등록 현황

(단위 : 개소)

등록업체	현수막 지정 게시대		
	계	일반	행정
42	65	56	9

- 전문건설업 등록현황 : 229개 업체, 374종
(철콘 82, 토공 42, 상하수도 39, 기타 211)

Ⅱ. 2015 주요업무계획

1 부 서 목 표

- 건설공사의 견실시공과 지역특성에 맞는 친환경적 공사추진
- 사업비 조기집행으로 서민 생활 안정 및 지역경제 활성화
- 아름답고 쾌적한 도시기반 조성과 시민의 삶의 질 향상

2 추 진 전 략

- 공정하고 투명한 실시설계 사전심사 확행, 견실시공 견인
- 낙후지역 주민들의 숙원사업 해결로 신뢰행정 구축
- 도로정비 및 체계적인 유지관리로 시민편익 증진

3 역 점 시 책

- 내실 있는 건설행정 추진
- 농업기반 정비 등 소규모 주민숙원사업 지속 추진
- 군도, 농어촌도로 확·포장사업으로 지역 균형발전 도모
- 농촌생활환경 정비사업, 기계화경작로 확·포장사업 추진
- 노후저수지 보수·보강 추진
- 도로 시설물·교량 보수 등 유지관리 강화

4 주요업무 목표

구분	업 무 명	지표/목표명	2015년 목표	담당
성과	전문 건설업 등록 관리	건설업 적법 유지율	95%	건설 행정
현안	국유재산 대부료 부과	국유재산 대부료 징수율	90%	건설 행정
성과	소규모 주민숙원사업	주민숙원사업 해결율 향상	90%	토목
성과	군도·농어촌도로 정비사업	공정율(연차적사업)	70%	토목
성과	농촌생활환경정비사업	공정율(연차적사업)	100%	농업 기반
현안	기계화경작로 확·포장공사	공정율	100%	농업 기반
현안	노후저수지 보수·보강 추진	저수지 보수·보강(4개소)	1개소	농업 기반
성과	향상된 도로 유지관리 추진	도로이용 시설물 불편민원 해결율	93%	도로 관리

5 기관평가 대응계획 - 중앙부처, 도

● 해당없음

6 2016년도(2015 실적) 정부합동평가 대응

● 해당없음

7 2015년도(2014 실적) 생산성대상 대응

● 해당없음

8 주요 사업비 현황

(단위 : 백만원)

연번	주요 사업명	사업비	사업내용	비고
1	주민숙원사업	15,056 (7,284)	주민숙원 및 농업기반사업 488건	2015
2	(계속) 농촌생활환경정비사업	5,639 (5,639)	L=2.1km, B=8.0m (공산) 마을 및 농경지 기반시설장비 1식 (동강)	2015
3	(계속)군도 29호선(풍림~남석)	5,400 (600)	L=3.30km, B=8.0m	2017
4	(계속)장동교 재가설	2,366 (397)	L=40m, B=12.0m	2016
5	(계속)군도 12호선(옥산~신도)	1,700 (842)	L=1.16km, B=8.0m	2015
6	(계속)금천 208호선(원촌~국도)	1,645 (402)	L=0.70km, B=8.0m	2015
7	노후도로 재포장 및 도로 긴급보수	1,310 (1,310)	- 아스콘 덧씌우기 9개소 950a - 도로 긴급보수 1식	2015
8	위험교량 보수, 안전점검용역 및 실시 설계 용역 실시	1,100 (1,100)	- 양곡교 외 4개소 보수보강 - 교량안전점검용역 2개소	2015
9	기계화경작로 확포장공사	806 (806)	농로포장 및 사리부설 L=6.0km	2015
10	군도 16호선(봉황 송현)	520 (20)	L=0.33km, B=8.0m	2016
11	노후저수지 보수·보강 추진	436 (436)	제체그라우팅, 여수토·방수로 정비	2015
12	도로안전시설물 보강 및 차선도색공사	327 (327)	- 도로 교통안전시설물 30개소 - 차선도색 6개소 L=16.5km	2015

1 내실 있는 건설행정 추진

- 전문 건설업의 체계적인 등록 관리로 견실한 건설공사 시공
- 국유재산의 효율적 운영으로 세외수입 증대
- 옥외광고물 실명제 추진으로 쾌적한 도시미관 조성

1. 전문 건설업 등록관리

| 지표 | 전문 건설업의 적법 유지율 95%

- 등록현황 : 229개 업체, 374종(철콘82, 토공42, 상하수도 39,기타 211)
- 관 리 : 전문건설업 등록 기준인 실질자본금, 기술인력, 시설장비 등 등록사항 법정 기일내 신고 안내 ⇒ 행정처분등 불이익 사전예방

2. 국유재산 대부료 부과 징수율 제고(국토교통부 소관)

| 목표 | 국유재산 대부료 부과 징수율 90%

- 관리현황 : 18,625필지, 17,076천㎡
- 국유재산 대부료 고지서 발송 : 2015. 3.
- 납부 독려 실시 : 2015. 3. ~ 12.

3. 옥외광고물 D/B를 활용한 광고물 실명제 추진

| 목표 | 옥외광고물 D/B를 활용한 광고물 실명제 추진 10%

- 개요 : 2014년 옥외광고물 전수조사 결과(고정광고물, 9,247개)
- 내용 : 전수조사 프로그램을 RFID리더기에 탑재하고, 광고주에게 기배부된 전자태그를 활용하여 광고물 실명제 추진
- 전수조사 프로그램 RFID리더기 탑재 : 2015. 2. ~ 3.
- RFID 리더기를 활용한 옥외광고물 실명제 추진 : 2015. 5. ~

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
5 (시비)	5 (시비)	-	5 (100%)

담당부서	건설과	건설행정팀장 조창수 ☎8881	주무관 염규석 ☎8883
------	-----	------------------	---------------

2

주민 숙원사업 추진

- 연두순방, 1일1마을방문, 영농교육 등 현장 대화 시 주민들이 건의한 숙원사업을 신속하게 해결함으로써 행정신뢰도 제고
 - 2013년 해결 : 413건 접수 / 357건 추진(해결율 86%)
 - 2014년 해결 : 445건 접수 / 400건 추진(해결율 90%)
 - 2015년 계획 : 488건 접수 / 440건 추진(해결율 90%)

1. 주민 숙원사업 해결율 향상

| 지표 | 주민숙원사업 해결율 90% 이상 달성

- 상반기 발주사업 영농기 이전 사업완료
 - 2015. 01. : 실시 설계
 - 2015. 02. : 공사 발주 및 착공
 - 2015. 05. : 공사 준공
- 하반기 연두순방 등 사업 동절기 이전 사업완료
 - 2015. 08. : 실시 설계
 - 2015. 09. : 공사 착공
 - 2015. 12. : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
15,056 (시비)	7,284 (시비)	7,772 (시비)	5,463 (75%)

담당부서	건설과	토목팀장 유문갑	☎8891	주무관 유재영	☎8893
------	-----	----------	-------	---------	-------

3 군도 · 농어촌도로 정비사업 추진

- 군도 : 4개노선, L=4.66km / 9,986백만원
 - 군도 12호선(옥산~신도) : L=1.16km B=8.0m / 1,700백만원(계속)
 - 군도 16호선(봉황 송현) : L=0.33km B=8.0m / 520백만원(신규)
 - 군도 24호선(장동교 재가설) : L=40m, B=12.0m / 2,366백만원(계속)
 - 군도 29호선(풍림~남석) : L=3.3km B= 8.0m / 5,400백만원(계속)
- 농어촌도로 : 1개 노선, L=0.7km / 1,652백만원
 - 금천 208호선(원촌~국도) : L=0.70km B=8.0m / 1,652백만원(계속)
- 사업기간 : 2012. 7. ~ 2017. 12.

1. 군도 · 농어촌도로 확포장 공사 추진

목 표 | 공사추진 공정을 70% 달성(연차적 사업추진)

- 군도(4개 노선)
 - 2015. 1 : 군도 16호선(봉황 송현) 실시설계 용역 착공
 - 2015. 2 : 군도 12호선(옥산~신도) 1차분 준공 및 2차분 착공
 - 2015. 3 : 군도 29호선(풍림~남석) 공사 총괄 및 1차분 착공
 - 2015. 6 : 군도 16호선(봉황 송현) 공사 착공
 - 2015. 9. : 장동교 재가설 1차분 준공 및 2차분 착공
 - 2015. 12. : 군도 12호선(옥산~신도) 2차분 준공
- 농어촌도로(1개 노선)
 - 2015. 12. : 금천 208호선 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
11,638 (시비)	6,418 (2015년 시비 2,244)	5,220 (시비)	1,570 (70%)

담당부서	건설과	토목팀장 유문갑	☎8891	주무관 박철	☎8892
------	-----	----------	-------	--------	-------

4

농촌 생활환경 정비사업 추진

- 위 치 : 2개면(공산면, 동강면)
- 사업내용 : 기반시설정비, 생활환경개선, 문화복지시설 등
- 사 업 비 : 5,639백만원(국비 3,947, 시비 1,692)
(2013년 384 / 2014년 3,492 / 2015년 1,763)
- 사업기간 : 2013. 1. ~ 2015. 12.

1. 농촌 생활환경 정비사업 추진

| 지 표 | 공사 추진 공정을 100%(연차적 사업추진)

- 공산 금곡 ~ 상방 도로확포장(2013 ~ 2015)
 - 2014. 6. : 공사 계약 및 착공(총괄 및 1차분)
 - 2015. 6. : 공사 준공(1차분)
 - 2015. 7. : 공사 계약 및 착공(2차분)
 - 2015. 12. : 공사 준공(총괄 및 2차분)
- 동강 생활환경정비(2015)
 - 2014. 12. : 실시설계용역 착공
 - 2015. 2. : 실시설계용역 준공
 - 2015. 3. : 공사 착공
 - 2015. 7. : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
5,639 (국비 3,947, 시비 1,692)	5,639 (국비 3,947, 시비 1,692)	-	3,383 (60%)

담당부서	건 설 과	농업기반팀장 나승학 ☎8901	주무관 이정원 ☎8903
------	-------	------------------	---------------

5 기계화 경작로 확 · 포장공사 추진

- 위 치 : 13개 읍·면 중 6개 면 선정 예정
- 사업량 : 경지정리 지구 농로포장 및 사리부설 L=6.0km
- 사업비 : 806백만원(국비 564, 도비 73, 시비 169)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 7.

1. 기계화 경작로 확·포장공사 추진

| 지표 | 공사 추진 공정을 100%

- 2015. 1. : 사업 대상지 결정(6개 지구)
- 2015. 2. : 실시설계 완료 및 사업시행 승인신청(전라남도)
- 2015. 3. : 공사 착공
- 2015. 7. : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
806 (국비 564, 도비 73, 시비 169)	806 (국비 564, 도비 73, 시비 169)	-	564 (70%)

담당부서	건설과	농업기반팀장 나승학	☎8901	주무관 이정원	☎8903
------	-----	------------	-------	---------	-------

5

노후저수지 보수·보강 추진

- 위 치 : 나주시 오량동 등 4개소(포두, 오량, 청림, 운암제)
- 사업량 : 제체그라우팅, 여수토·방수로 정비 등
- 사업비 : 4,183백만원(시비)
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 12.

1. 노후저수지 보수·보강 추진

| 지표 | 저수지 보수·보강 1개소(총 4개소)

- 2014. 8. : 저수지 정밀안전진단용역 완료(총 10개소)
- 2015. 1. : 실시설계 시행(D등급 저수지 4개소)
- 2015. 3. : 실시설계 완료
- 2015. 4. : 공사 착공
- 2015. 12. : 공사 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
4,183 (시비)	436 (시비)	3,747 (시비)	286 (65%)

담당부서	건설과	농업기반팀장 나승학	☎8901	주무관 김태관	☎8902
------	-----	------------	-------	---------	-------

6 향상된 도로 유지관리 추진

- 시 관리도로 : 338개 노선, 1,081km(국도, 군도, 도시계획도로, 농어촌도로)
- 중점정비대상 : 15노선, 130km(국도 3, 군도 및 도시계획도로, 농어촌도로 12)
- 사업개요
 - 노후도로 재포장 및 긴급보수 : 9개 노선, 950a / 1,310백만원
 - 도로 차선도색 및 시설물 보강 : 6개 노선, 16.5km / 327백만원
 - 교량 보수, 정밀점검 및 실시설계용역 : 양곡교 외 7개소 / 1,100백만원
 - 나주대교 교면 포장 공사 실시설계용역 : 교면재포장 150백만원
- 사업기간 : 2015. 1. ~ 9.

1. 신속한 도로시설물 보수로 쾌적한 도로환경 조성

지 표 | 도로이용 시설물 불편민원 해결률 93%

- 2015. 1. : 시설물 보수 대상지 조사
- 2015. 2. : 실시 설계 및 정밀점검용역 실시
- 2015. 4. : 사업 착공
- 2015. 7. : 사업 준공

2. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사업비	확보액	미 확보액	상반기 집행계획
2,887 (시비)	2,887 (시비)	-	2,020 (70%)

담당부서	건설과	도로관리팀장 우홍민	☎8911	주무관 김경률	☎8912
------	-----	------------	-------	---------	-------

