

1-2-15 덕룡산 경관 숲길 조성

| 완료시기 | | 사업주체 | | | | 신규여부 | | 예산구분 | | 총 예산액 (예산확보) | |
|------|-------|------|-----------|-----|------|------|------|------|-----|-----------------|--|
| 임기내 | 임기후 | 국가 | 도 | 나주시 | 민간 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 70 | |
| ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | |
| 추진상황 | 완료 종결 | | 완료 후 계속추진 | | 정상추진 | | 일부추진 | | 이행률 | 100% | |
| | ○ | | | | | | | | | | |

❖ 정책목표: 권역별 관광자원화에 맞춰 덕룡산 등산로(임도)에 대하여 경관 숲가꾸기 등을 통해 방문하는 시민들과 등산객에게 아름다운 경관 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 나주시 봉황면 덕룡산 일원
- 총사업비 : 70백만원(국비25, 도비 17.5, 시비 27.5)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 6.
- 사업내용 : 경관 숲가꾸기 및 등산로(시설물 등) 정비

□ 추진계획

- 경관 숲가꾸기 및 등산로 정비사업 추진 : 2023. 2. ~ 6.

< 연차별 추진일정 >

| 세부 추진상황 | 2022년 | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | 비고 |
|--------------|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 덕룡산 경관 숲길 조성 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

| 연도별 사업별 | 재원 | 총계 | 기 투자 | 임기내 | | | | | | 임기후 투 자 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| | | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 덕룡산 경관 숲길 조성 | 총 계 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 국 비 | 25 | | 25 | | 25 | | | | |
| | 도 비 | 17.5 | | 17.5 | | 17.5 | | | | |
| | 시 비 | 27.5 | | 27.5 | | 27.5 | | | | |
| | 기 타 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 집행액 | | 70 | | 70 | | 70 | | | | |

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 토지 소유자 경관 숲가꾸기 동의서 징구 : 2022. 10. ~ 12.
- 경관 숲가꾸기 설계용역 추진 : 2022. 11. ~ 12.
- 등산로 정비사업 설계용역 추진 : 2023. 1. ~ 3.
- 경관 숲가꾸기 사업 완료 : 2023. 2. ~ 3.
- 등산로 정비사업 사업 완료 : 2023. 5. ~ 6.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

| 확인지표 | 단위 | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 이행률 (%) |
|----------------------------|-----|---------|------|------|------|------|----------|---------|
| 덕룡산 경관 숲길 조성 사업비 집행 | 백만원 | 목표 (누계) | | 70 | | | | 100 |
| | | 이행 (누계) | | 70 | | | | |
| 공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) | | | | | | | | 100 |

□ 기대효과

- 올바른 산행문화 정착과 지역주민과 상생하는 체계적인 운영관리
- 덕룡산 숲길을 이용하는 주민과 등산객의 만족도 제고와 숲길 주변의 환경보전을 위하여 쾌적한 숲길 환경 조성

| | | | | | |
|------|-------|------------|--------|---------|--------|
| 주관부서 | 공원녹지과 | 녹지정책팀장 곽상은 | ☎ 7201 | 주무관 김은서 | ☎ 7205 |
| | | 공원관리팀장 정명근 | ☎ 7211 | 주무관 정상현 | ☎ 7213 |