

## 2-1-2 귀농·귀촌 유치활동 및 정착지원 확대

| 완료시기 |       | 사업주체 |           |     |    | 신규여부 |    | 예산구분 |     | 소요예산<br>(백만원) |        |
|------|-------|------|-----------|-----|----|------|----|------|-----|---------------|--------|
| 임기내  | 임기후   | 국가   | 도         | 나주시 | 민간 | 신규   | 계속 | 예산   | 비예산 | 737           |        |
| ○    |       |      |           | ○   |    | ○    |    | ○    |     |               |        |
| 추진상황 | 완료 종결 |      | 완료 후 계속추진 |     |    | 정상추진 |    | 일부추진 |     | 이행률           | 59.65% |
|      |       |      | ○         |     |    |      |    |      |     |               |        |

❖ 정책목표: 귀농귀촌에 관심 있는 도시민을 적극 유치하고 안정적인 정착을 위한 맞춤형 종합지원

## □ 현황 및 정책개요

- 2023년 나주시 귀농귀촌인구 : 2,339가구 2,137명 \* 통계청 자료
  - 귀농 126가구, 173명 / 귀촌 2,213가구, 3,308명
- 귀농·귀촌인 정착지원을 위한 지원사업 추진
  - 귀농·귀촌 지원센터 운영(1개소), 귀농인의 집 운영(16개소)
  - 농업창업 및 주택구입 용자 지원(20개소)
  - 신규농업인 현장실습 교육(7개소/16명), 영농기초 기술교육(1개과정)

## □ 추진계획

- 정주의향단계 : 충실한 사전준비 체계 마련
  - 도시민 유치 활동
    - 귀농귀촌 지원센터를 통한 원스톱 정보제공(정책, 농지, 주거 등)
    - 박람회 참가 및 도시민 유치 홍보(나주출향인사 활용 등) : 3회 이상
- 준비 및 실행단계 : 다양한 주거 및 교육지원
  - 전남형 만원 세컨하우스 지원사업 : ('24년)5개소 추진중 / ('25년)2개소
  - 귀농인의 집 운영(임시 거주공간 지원)
  - 귀농인 농가주택 수리비 지원 : 8개소/년
  - 영농기초 기술교육 : 2개 과정, 260명/년
- 정착단계 : 소득작물 지원 및 농촌 정착 커뮤니티니 활동 강화
  - 귀농인 정착지원 사업 : 8개소/년
  - 융화프로그램 운영 : 5회/년
  - 귀농·귀촌 어울림마을 조성 : 5개소

### 〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

| 연도별<br>사업별             | 재원  | 총계    | 기 투자 | 입기내   |      |       |       |      |      | 입기후<br>투 자 |
|------------------------|-----|-------|------|-------|------|-------|-------|------|------|------------|
|                        |     |       |      | 소계    | 2022 | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 |            |
| 귀농귀촌<br>유치활동 및<br>정착지원 | 총 계 | 737   |      | 737   | 3    | 347.5 | 154   | 155  | 77.5 |            |
|                        | 국 비 | 50.25 |      | 50.25 | 1.5  | 48.75 |       |      |      |            |
|                        | 도 비 | 11.25 |      | 11.25 | 0.3  | 9.75  | 1.2   |      |      |            |
|                        | 시 비 | 675.5 |      | 675.5 | 1.2  | 289   | 152.8 | 155  | 77.5 |            |
|                        | 기 타 | 0     |      | 0     |      |       |       |      |      |            |
|                        | 집행액 | 499.7 |      | 499.7 | 1.5  | 344.2 | 154   |      |      |            |

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 귀촌귀촌 박람회 참여(9회) : 22. 7. ~ 24. 11.
- 농촌에서 살아가기 운영 (1개소/ 18가구 23명) : 22. 7. ~ 24. 11.
- 귀농·귀촌인의 집 운영 : 16개소 : 22. 7. ~ 25. 4.
  - 귀농인의 집 운영 : 4개소(왕곡 2, 공산 1, 동강 1)
  - '23년 귀농인의 집 조성(국비) : 2개소(노안, 동강)
  - '23년 농촌활력 빈집재생(시비) : 6개소(왕곡1, 세지1, 다도1, 공산3)
  - '24년 농촌활력 빈집재생(시비) : 4개소(세지1, 다도1, 공산1, 석현동1)
- 귀촌·귀촌인 융화프로그램 추진(17회) : 22. 7. ~ 25. 4.
- 귀농 농업창업 및 주택구입 용자 지원 : 22. 7. ~ 25. 4.
  - '22년 18건 2,893백만원 / '23년 25건 4,773백만원 / '24년 15건 2,852백만원
- 귀농인 정착지원(영농기반 조성 20개소, 주택수리비 19개소) : 22. 7. ~ 25. 4.
- 귀농·귀촌인 영농기초 기술교육, 창업교육(27회) : 22. 7. ~ 25. 4.
- 귀농산어촌 어울림마을 조성사업 추진(11개소) : 23. 3. ~ 25. 4.

## < 공약달성 확인지표 >

2025. 4. 7. 기준

| 확인지표                       | 단위 | 구분         | 2022 | 2023  | 2024   | 2025   | 2026. 6. | 이행률<br>(%) |
|----------------------------|----|------------|------|-------|--------|--------|----------|------------|
| 귀농·귀촌인<br>농가주택 임차지원        | 개소 | 목표<br>(누계) |      | 10    | 10(20) | 10(30) | 5(35)    | 34.2       |
|                            |    | 이행<br>(누계) |      | 8     | 4(12)  |        |          |            |
| 융화프로그램 횟수                  | 회  | 목표<br>(누계) | 3    | 5(8)  | 5(13)  | 5(18)  | 2(20)    | 85         |
|                            |    | 이행<br>(누계) | 4    | 7(11) | 6(17)  |        |          |            |
| 공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) |    |            |      |       |        |        |          | 59.6       |

### □ 기대효과

- 귀농·귀촌 유치 및 정착을 위한 프로그램 운영으로 귀농·귀촌 희망자의 안정적인 농촌정착 및 지역 활력 회복

|      |       |            |        |                               |                            |
|------|-------|------------|--------|-------------------------------|----------------------------|
| 주관부서 | 농업정책과 | 농촌활력팀장 김형배 | ☎ 7811 | 주무관 임소라<br>주무관 홍지현<br>주무관 박현요 | ☎ 7812<br>☎ 7813<br>☎ 7815 |
|------|-------|------------|--------|-------------------------------|----------------------------|