2-1-4 후계·창업농 지원 확대

완료시기 사업주체					신규	신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	4.0	112
0				0		0		0		4,943	
추진상횡	완료	료 종결 완료 후		후 계속	후 계속추진		정상추진		일부추진		79.98%
구신성공				0						이행 률	19.90%

❖정책목표: 농업발전을 이끌어나갈 유망한 예비농업인 및 농업경영인을 발굴 지원하여 정예농업인력으로 육성

□ 현황 및 정책개요

- 2024년 나주시 청년농업인 인구(만 45세 미만 경영체 등록 인원): 1,330명
- 청년농업인 경영실습임대농장 조성: 1개소
 - 영농경험이 부족한 청년농업인에게 스마트팜 원예시설 임대 지원
- 청년농업인 영농정착지원사업 추진
 - 영농초기 소득이 불안정한 청년농업인에게 바우처 지급(최대 3년 / 월 110~90만원)
- 청년·후계농업인 영농기반 조성사업
 - 2018년부터 매년 2개소 지원 → 2023년부터 6개소 확대 지원

□ 추진계획

- 청년농업인 경영실습 임대농장 조성 및 운영 **※ 2023년 지표(농식품부 사업종료)**
 - 사 업 량: 1개소(1,200㎡) ※ <u>당초 3개년에 걸쳐 5개소 설치 계획이었으나 국비사업 종료</u>
 - 사 업 비: 429백만원(국비 300^{70%}, 도비 43^{10%}, 시비 86^{20%})
 - 사업내용: 나주시 소유 농지에 시설원예 재배시설을 신축하고 청년농업인 (예비 농업인 포함)에게 임대
- 청년농업인(청년후계농) 영농정착지원사업 ※ 2024~2026년
 - 사 업 량: 219명 ※매년 60여명 추가선정
 - 사 업 비: 3,800백만원(국비 2,660^{70%}, 도비 342^{9%}, 시비 798^{21%})
 - 사업내용: 선정자 중 독립경영자(<u>농업경영체 등록완료자</u>)에 한하여 최장 3년간 월 최대 110만원의 영농정착지원금 지급
- 청년・후계농업인 영농기반 조성사업 ※ 2022~2026년
 - 사 업 량: 23개소(매년 6개소)
 - 사 업 비: 790백만원(시비 563^{70%}, 자담 227^{30%})
 - · 개소당 30백만원(시비 21^{70%}, 자담 9^{30%})
 - ※ 2024년 지원단가 변경(진입기 50백만원, 정착기 30백만원 → 구분없이 30백만원)
 - 사업내용: 생산, 가공, 유통, 체험, 기타 영농기반 조성 등 지원

〈 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 〉

세부 추진상황		2022년		2023년		2024년			2025년				2026년		비고		
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	미포
미래 정예 청년 후계농업경영인 육성																	
후계·창업농 기반조성 사업추진																	

〈 연도별 투자 계획 〉

(단위:백만원)

연도별	재원	총계	기 투자		임기후					
사업별		5 /1	71 T /Y	소계	2022	2023	2024	2025	2026	투 자
	총 계	429	0	429	0	429	0	0	0	0
경영실습	국비	300		300	-	300	-	-	-	-
임대농장	도 비	43		43	-	43	-	-	-	-
조성 및 운영	시비	86		86	-	86	-	-	-	-
	기타	0		0	-	-	-	-	-	-
	집행액	429		429		429				
	총 계	3,800	0	3,800	0	0	1,520	1,520	760	0
	국비	2,660		2,660	-	-	1,064	1,064	532	-
청년농업인 영농정착지원	도 비	342		342	-	-	137	137	68	-
0007/14	시비	798		798	-	-	319	319	160	-
	기타	0		0	-	-	-	-	-	-
	집행액	1,520		1,520			1,520			
	총 계	714	151	563	80	168	126	126	63	0
후계 • 창업농	국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기반조성	도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업추진	시비	714	151	563	80	168	126	126	63	-
	기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	집행액	511	151	360	80	155	125			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023년 청년농업인 경영실습 임대농장 1개소 공모 선정(2022. 11.)
- 2022년 청년농업인 영농기반 조성사업 2개소 추진 완료(2022. 12.)
- 청년농업인 경영실습 임대농장 조성사업 위・수탁 계약 체결(2023. 4.)
- 2023년 경영실습 임대농장 1개소 준공 완료(2023. 12.)
- 2023년 청년·후계농업인 영농기반 조성사업 6개소 추진 완료(2023. 12.)

- 청년농업인 경영실습 임대농장 임대차 계약 체결(2024. 3.)
- 2024년 청년농업인(청년후계농) 영농정착지원사업 대상자 선정(69명) 및 영농정착지원금 지급(120명, 1,150백만원)
- 2024년 청년 후계농업인 영농기반 조성사업 6개소 추진 완료(2024. 12.)
- 2025년 청년농업인 영농정착지원사업 대상자 추천: 54명(2024. 3.)

〈 공약달성 확인지표 〉

2025. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행 률 (%)	
경영실습 임대농장	개소	목표 (누계)		1				100	
조성		이행 (누계)		1					
청년후계농업경영인 중	명 명	목표 (누계)			160	40(200)	20(220)	79.09	
농업경영체 등록인원	O	이행 (누계)			174			73.03	
청년·후계농업인	개소	목표 (누계)	2	6(8)	6(14)	6(20)	3(23)	60.86	
영농기반조성 사업추진		이행 (누계)	2	6(8)	6(14)			00.00	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)									

□ 기대효과

- 영농경험이 부족한 청년농업인에게 영농창업을 위한 밑거름 마련 기회 제공, 창업 후 실패 가능성 최소화
- 젊고 유능한 인재의 진출을 촉진하여 미래 나주농업 선도
- 청년·후계농의 안정적인 농촌 정착을 위한 영농기반 조성을 지원하여 차세대 영농 리더로 육성

주관부서	농업진흥과	농업인재육성팀장 강정이	2 7431	주무관 정혜민 주무관 임현규	74327433
------	-------	--------------	---------------	--------------------	-------------------------------------