

4-1-3 명문학교(IB과정, 국제학교) 육성

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도교육청	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	800	
	○		○	○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	50%
						○					

❖ 정책목표: 빛가람동을 에너지 신산업을 선도하는 미래 첨단 과학 도시로 조성하기 위해 글로벌 교육환경을 마련하여 정주여건 향상

□ 현황 및 정책개요

《IB 프로그램》

- 정 의: 비영리교육재단인 IB본부(스위스)에서 개발·운영하는 국제인 중학교 교육프로그램으로 학생들이 습득한 지식을 바탕으로 생각을 표현하는 교육 추구
- 추진배경: 국제학교의 경우 관련 법 개정과 설립 준비에 많은 기간이 소요되므로 장기적으로 검토하고, IB 프로그램을 우선 도입
- 목 표: 2026년 IB 프로그램 인증
- 인증절차: 연구학교 선정 → 관심 → 후보 → 인증학교
- 지원대상: IB 연구학교 선정 4개 교(빛가람초, 나주금천중, 봉황고, 전남외고)
- 지원방법: 예산·연수 지원(도교육청)
- 학교 현황

(2025. 3. 31. 기준)

구분	운영학교
연구학교 선정(도교육청)	· (2023. 2.) 빛가람초, 나주금천중, 전남외고, 봉황고
관심학교 등록	· (2023. 4.) 빛가람초, 나주금천중, 전남외고, 봉황고
후보학교 승인	· (2023. 9.) 나주금천중 · (2023. 11.) 빛가람초 · (2023. 12.) 전남외고 · (2024. 2.) 봉황고
월드스쿨(IBO 공식 인증 학교)	-

《국제학교》

- 문제점 및 대책
 - 「혁신도시법」에 국제학교 설립 근거 마련 중(의원발의)이나 혁신도시법 개정 시 전국 10개 혁신도시에 국제학교 설립이 가능해짐에 따라 국토부와 교육부에서 법 개정에 부정적 의견
- 외국인 학교, 비인가 시설 등 여러형태의 국제학교 고려하여 유치 방안 검토

□ 추진계획

《IB 프로그램》

- IB 프로그램 인증 추진 : 연구학교 선정 → 관심 → 후보 → 인증 순
- 봉황고, 전남외고 1학년 대상 Pre-DP 도입: 2025년 중
 - * Pre-DP: 2022 개정교육과정 공통과목 이수 및 DP 준비기간
- 후보학교 4개 교, 인증학교 승인 신청 : 2025. 11. ~ 2026. 2.
 - * 학교별 신청 시기 차이 및 IB 본부의 보완 요구 가능성에 따라 인증 완료 시기는 학교마다 상이할 수 있음

《국제학교》

- 국제학교 유치
 - 「혁신도시법」 개정으로 혁신도시 내 국제학교 설립 근거 마련
 - 여러형태의 국제학교 유치 방안 검토

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
IB 프로그램 회의 참석																	
IB 프로그램 인증 절차 진행																	
혁신도시법 개정 등 지원방안 마련 (국제학교 유치)																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
IB 프로그램 인증	총 계	800		800		200	200	200	200	
	국 비									
	도 비									
	시 비									
	도교육청	800		800		200	200	200	200	연 200
	집행액	400		400		200	200			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

《IB 프로그램》

- 2022. 10. 6. IB 프로그램 도입 T/F팀 회의(1차)
 - 전라남도 투자유치과, 에너지공대지원과, 희망인재육성과
 - 도교육청 미래교육과 / 나주시 교육지원과 / 무안군 자치행정과
 - 한전 빛가람에너지밸리 추진실

- 2022. 12. 19. 전남도-도교육청, 전라남도 교육행정협의회에서 IB교육과정 도입 협의
- 2023. 1. IB 프로그램 연구학교 공모(나주시 한정)(도교육청)
- 2023. 2. 2. 연구학교 선정(도교육청)
 - 4개 학교(빛가람초, 나주금천중, 봉황고, 전남외고)
- 2023. 2. 15. 빛가람 혁신도시 IB 프로그램 설명회 개최(도교육청)
- 2023. 3. 14. IB 프로그램 도입 T/F팀 회의(2차)
- 2023. 3. 15. IB 프로그램 도입 방안 협의(시장-도교육감)
- 2023. 4. 관심학교 등록(4개 교)
- 2023. 6. 20. IB 프로그램 도입 T/F팀 회의(3차)
- 2023. 9. 18. 후보학교 승인(나주금천중)
- 2023. 10.~11. 연구학교 수업 나눔의 날 운영(4개 교)
- 2023. 11. 15. 후보학교 승인(빛가람초)
- 2023. 12. 11. 후보학교 승인(전남외고)
- 2024. 2. 5. 후보학교 승인(봉황고)
- 2024. 7. 18. IB 프로그램 소통 간담회(4차)
- 2024. 10. 22. IB 프로그램 소통 간담회(5차)

< 공약달성 확인지표 >

2025. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
IB 프로그램 회의 참석	회	목표 (누계)	1	2(3)	2(5)	1(6)		83.3
		이행 (누계)	1	2(3)	2(5)	-		
IB 프로그램 인증 (관심→후보→인증학교)	개소	목표 (누계)		관심4	후보4	인증4		66.7
		이행 (누계)		관심4	후보4	-		
혁신도시법 개정 등 지원방안 마련 (국제학교 유치)	회	목표 (누계)					1	0
		이행 (누계)						
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								50

□ 기대효과

- 실생활과 연계된 교과 융합수업으로 과제 해결 능력과 창의력 향상
- 역량 중심 교육을 기반으로 개념 이해 및 탐구학습을 통한 자기주도적 인재로 성장 가능

주관부서	교육지원과	교육진흥팀장 오승필	☎ 4691	주무관 안소영	☎ 4695
협조부서	전남도교육청 미래교육과	미래혁신학교팀장 김영길	☎ 260-0161	장학사 김영근	☎ 260-0163