# 6-2-5 노동자 근무환경 및 복지 개선

완료	시기		사업	주체		신규	여부	예신	구분	소요예산 (백만원)		
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	EC	) A	
0				0		0		0		58	04	
추진상횡	완료	완료 종결		은 종결 완료 후 계속		추진	정상추진	<u> </u>	일부추진		이행률	77.78%
구인경동				0						이생물	11.10%	

❖정책목표: 노동자의 복지 및 건강권 증진을 통한 사회적 공익 가치 실현

### □ 현황 및 정책개요

- 노동에 대한 올바른 의식과 노사관계 확립을 위한 지원방안 마련
  - 나주시 노동상담소 지원 현실화
- 다양한 형태의 노동자를 위한 안정적인 근무 환경 제공 및 안전하게 일 할 수 있는 환경조성
  - 나주시 이동노동자 쉼터 설치

### □ 추진계획

- 1) 나주시 노동상담소 지원 현실화(이행 완료)
  - 2022년 제2회 추경 반영하여 나주시 노동상담소 민간위탁금 증액으로
     공약과제 이행 완료(30,000천원 → 42,168천원 △12,168)
  - 나주시 노동상담소 운영 중지(2023. 7.) 및 위·수탁 협약 해지(2023. 12.)
    - 나주시 노동상담소를 **나주시 직영**하여 전문 **공인노무사 위촉으로 변경 추진** 상담 실적(상담 횟수, 상담 시간) 등 **운영 성과에 따라 사업비 책정** 가능 (2024. 하반기 추진 예정)
- 2) 전남노동권익센터 중부(나주)사무소 설치
  - 전남노동권익센터 중부(나주)사무소 설치 건의(전남도)
    - 전남노동권익센터는 현재 동부권(순천)·서부권(무안) 외 추가 건립 계획 없음
  - 전남노동권익센터 중부권 설치는 현실적으로 설치 불가
    - (대안) '전남노동권익센터에서 추진하고 있는 프로그램(찾아가는 노 동인권교실·노동법률학교 등)을 나주시 노동상담소를 확대

해 찾아가는 무료 노무 법률 상담, 노동인권교육 등 주요 수 요처에서 진행

#### 3) 나주시 이동노동자 쉼터 설치(이행 완료)

○ 쉼터 설치 개요

- 위 치 : 혁신도시 상가 내 임차

- 예 산 : 198백만원(국 50%, 시 50% / 인건비, 임차비, 리모델링 등)

- 규 모 : 125㎡(38평)

- 운영방식 : 직접운영

※ 이동노동자 쉼터 운영: 지자체 31개('22. 4.) / 광주·전남: 2개소(광주광역시, 여수시)

○ 이동노동자 쉼터 조성사업 공모 선정 : 2023. 3. ~

○ 이동노동자 쉼터 리모델링 및 개소 : 2023. 11. ~

#### 〈 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 〉

세부 추진상황		2022년		2023년			2024년			2025년			2026년		비고		
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	0174
노동권익센터 기능 활용 프로그램 운영																	
나주시 이동노동자 쉼터 설치																	
나주시 노동상담소 지원 현실화																	

## 〈 연도별 투자 계획 〉

(단위: 백만원)

연도별	재원	총계	초계	초계	초계	초계	초계	초계	기 투자			임기	1내			임기후
사업별	세면	0 1	~   T/\[-	소계	2022	2023	2024	2025	2026	투 자						
노동자 근무환경 및 복지개선	총 계	584	42	542	42	240	20	20	220	0						
	국비	99		99		99	0									
	도 비	0		0												
	시비	485	42	443	42	141	20	20	220							
	기타	0		0												
	집행액	294	42	252	42	210										

### □ 추진실적[2022. 7. 1. ~ 현재]

- 1) 나주시 노동상담소 지원 현실화
  - 나주시 노동상담소 운영 활성화를 위해 '22년 2회 추경 시 위탁금 증액 후 운영비 지원 현실화 완료
    - (본예산) 30,000천원 → (2회 추경) 42,168천원 증액(12,168천원↑)

※ 나주시 노동상담소 운영중지

: 2023, 7, 1, ~

- 나주시 노동상담소 운영방안 검토 결과 보고
- : 2023. 12. 20.
- 수준 높은 상담 및 권리구제 지원을 위해서 공인노무사가 수행하되, 수행실적 사업비를 지원하는 방법으로 위탁하여 예산 운용의 효율성도 확보함이 타당
- 공인노무사 위탁 운영으로 검토 완료하였으나, 세부 운영 방법 일부 변경 추진중
  - (당초) 공인노무사 위탁 운영 🖙 (변경) 나주시 직영, 공인노무사 위촉 운영
    - ※ 상담의 질 향상을 위해 나주시 직영, **공인노무사 위촉** 운영, 노동권익 보호를 위한 **전문적 노동상담**과 실질적 권익 구제 등이 효과적으로 이 루어지도록 운영 방법 개선
- 나주시 시민노무사 위촉식 개최 및 노동상담소 운영 재개 : 2024. 7. 15. ~
  - 상담방법: 방문, 전화 또는 온라인상담 ※ 방문상담은 사전예약 필수 (방문상담) 매주 수요일 14:00~17:00, 나주시청 별관 1층 스마트워크실 (온라인상담) 나주시 홈페이지 "노동상담"으로 접속하여 수시 상담 (전화상담) 061-339-8822
  - ※ 나주시 시민노무사(장영수·박영민 노무사) 위촉 /상담실적: 89건 (24.12.기준)
- 나주시 노동상담소 변경 운영

: 2025. 3. 17. ~

- (당초) 공인노무사가 주1회(3시간) 시청 내 스마트워크실에서 상담 진행
- (변경) 사전 상담 예약 접수 후 공인노무사 사무소를 본인 방문하여 상담 진행
- ※ (방문상담) 사전 예약 → 공인노무사 배정 → 배정된 공인노무사 사무소
  (빛가람동)에 본인 방문
- 2) 전남노동권익센터 중부(나주)사무소 설치
  - 전남도에 '전남노동권익센터 중부사무소 나주시 설치' 요청

- 전남도 중소벤처기업과 유선회신, 내년도에도 권역별 추가 센터건립 계획 미수립 통보로 설치 불가
- ※ (1차) 2022. 9. 5. (2차) 2024. 2. 13. (3차) 2024. 12. 26. (4차) 2025. 3. 31.
- 단, 나주시 노동상담소를 무료 노무법률 상담과 함께 다양한 프로그램 (권리구제 지원, 찾아가는 무료 노무법률 상담, 노동인권 교육 등) 추진 으로 확대 운영 계획임.
  - ※ (참고) '24년 취약근로자 교육 및 법률구조상담 지원사업 고용노동부 공모 선정
    - · 취약근로자 권리구제 지원: 1건
    - · 나주시 시민노무사가 **찾아가는 무료 노무 법률 상담:** 2회 / 12명
    - · 박영민 노무사(시민노무사)가 진행하는 노동인권 교육 프로그램: 2회 / 24명

#### 3) 나주시 이동노동자 쉼터 설치

- 2023년 플랫폼종사자 일터개선 지원사업 공모 선정 : 2023. 3. 9.
  - 나주시 이동노동자 실태조사 : 2022. 11. / 나주시 노동상담소 조사 완료
  - 2023년 플랫폼<del>종</del>사자 일터개선 지원사업 공모 선정 : 198,850천원(국50%, 시50%)
- 나주시 이동노동자 쉼터 설치 사업 대장지 임차공모 선정 : 2023. 7. 14.
- 나주시 이동노동자 쉼터(실시)설계 완료: 2023. 9. 7.
- 나주시 이동노동자 쉼터 설치 리모델링 준공: 2023. 11. 9.
- 나주시 이동노동자 쉼터 시범운영: 2023. 11. 21.
- 나주시 이동노동자 쉼터 정식개소 및 운영: 2024. 3. 12.

## 〈 공약달성 확인지표 〉

2024. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)		
노동권익센터 기능 활용	개소	목표 (누계)			1(1)	1(2)	1(3)	33.33		
프로그램 운영	/개포 	이행 (누계) 	1(1)			33.33				
나주 이동노동자 쉼터	게 스	목표 (누계)		1(1)				100		
설치	개소	이행 (누계)		1(1)				100		
 나주시 노동상담소 지	백만 원	목표 (누계) 42 42(84)		-			100			
원 현실화		이행 (누계)	42	12(54)	-			100		
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)										

## □ 기대효과

○ 노동자 권익보호와 복지증진 기여 및 노동인권 존중문화 확산