

6-2-7 한국형 청소차량 교체 도입 및 환경미화원 인력 충원

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	3,554	
○				○			○	○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	93.75%
			○								

❖ 정책목표: 안전한 작업환경 조성을 통해 환경 미화원의 산업재해 사전 예방

□ 현황 및 정책개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 사업비: 3,554백만원(시비 100%)
- 사업내용
 - 한국형 저상형 청소차량 구입: 17대(생활쓰레기 14, 음식물쓰레기 3)
 - 재활용 수거차량 구입: 7대
 - 청소인력 충원: 14명(환경미화원 8, 운전직 6)

□ 추진계획

- 한국형 저상형 청소차량(14대, 생활쓰레기) 구입 : '22. 7. ~ 26. 6.
- 한국형 저상형 청소차량(3대, 음식물쓰레기) 구입 : '23. 1. ~ 26. 6.
- 재활용 수거차량(7대) 구입 : '24. 1. ~ 26. 6.
- 청소인력(14명) 충원 : '23. 1. ~ 26. 6.

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
- 청소차	총 계	3,554	0	3,554	2,100	1,005	224.5	224.5	0	0
· 생활 2,100	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· 음식물 480	도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· 재활용 525	시 비	3,554	0	3,554	2,100	1,005	224.5	224.5	0	0
- 인건비	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· 미화원 449										
	집행액	1,866	0	1,466	1,122	400	344	0	0	

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 환경미화원 채용: 10명 : '22. 9.
- 한국형 저상형 청소차 구입 및 납품 : '22. 9. ~ '23. 8.
 - 생활쓰레기 수거차량: 10대, 음식물 수거차량 1대
- 청소차량 운전직 채용: 1명 : '22. 11.
- 환경미화원 채용: 6명 : '23. 7.
- 재활용품 수거차량 구입 4대 : '24. 7.
- 환경미화원 채용: 5명 : '24. 10.
- 재활용품 수거차량 구입 2대 : '24. 12.
- 음식물쓰레기 1대, 재활용품 수거차량 3대 구입 : '25. 1. ~ 3.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
차량 구입 (저상형, 재활용)	%	목표 (누계)	11(11)		5(16)	5(21)	3(24)	87.5
		이행 (누계)	11(11)		6(17)	4(21)		
환경미화원·청소차량 운전직 인력 총원	%	목표 (누계)	11(11)	4(16)	1(17)	1(18)	1(20)	100
		이행 (누계)	11(11)	6(17)	5(22)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								93.75

□ 기대효과

- 노후 청소차량 교체로 선진 청소행정 기틀 마련
- 청소 작업자 3인1조 준수로 환경미화원 등 산업재해 사전예방

주관부서	도시미화과	청소행정팀장 최현진	☎ 8941	주무관 박 샘	☎ 8944
협조부서	총무과	인사팀장 김주신	☎ 8431	주무관 김 희	☎ 8932
		후생복지팀장 김난희	☎ 8431	주무관 조재민	☎ 8442