

6-3-4 수요자 중심의 스마트 대중교통체계 도입

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	1,778	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
	○										

❖ 정책목표: 대중교통 노선을 개편하여 효율화(보조금 절감)하고 나주시 대중교통을 혁신하여 「나주형 교통모델」 정착

□ 현황 및 정책개요

- 대중교통 노선 개편 시행 : 2023. 10. 2.(월)
- 개편결과 : 223개 노선 → 63개 / 감 160
- 운행 현황(2025. 1. 기준)

(단위 : 대, 개, 회)

업 체 명 (2개소)	구 분	버스번호	차량대수(면허대수)			운행횟수	노선수
			소계	운행대수	예비차		
(주)나주교통	광역버스	997번	49	7	3	40	1
		998번		6		40	1
		999번		9		52	1
		160번		18		108	1
		161번		6		60	1
		소계	49	46	3	300	5
	시내버스	100~602번	66	38	7	453	34
		700번		2		26	1
		701번		2		24	1
		702번		1		20	2
		7001·2·3번		12		152	3
		셔틀1·2번		4		64	2
		순환1·2·3번	4	3	1	32	6
		소계	70	62	8	771	49
	급행버스	급행01번	4	4	-	44	3
		급행03번	-	-		66	1
		소계	4	4	-	110	4
	수요응답형	나주콜 버스	6	5	1	수요응답형	
(유)나라교통	마을버스	21~32번	3	3	-	48	5
총 계			132	120	12	1,229	63

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
빅데이터 기반 시내버스 노선 현황 및 교통수요 분석											
시내버스 노선개편(안) 마련											
시내버스 노선 개편 용역 보고회 개최(중간/최종)											
주민설명회 (읍·면·동)											
시내버스 노선 개편 대시민 홍보 추진											
노선 개편에 따른 교통기반시설 정비											
개편 시내버스 노선 시범 운행											
시내버스 노선 개편 최종 확정 및 운행 개시											
노선 개편에 따른 시민불편 사항 개선											

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
대중교통 노선개편	총 계	1,778	0	1,778	249	1,245	284	0	0	0
	국 비	0		0						
	도 비	0		0						
	시 비	1,778		1,778	249	1,245	284			
	기 타	0		0						
	집행액	1,636		1,636	249	1245	142			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 빅데이터 기반 시내버스 노선 현황 및 수요 분석 : 2022. 7.
- 대중교통 노선 개편 시민 의견 접수(홈페이지) : 2022. 11. 29. ~ 12. 13.
- (접수) 196건 / (분야) 5개(노선 변경, 승강장, 정보제공, 기타 등)
- 대중교통 노선 개편 설명회 개최(의회/시민위원회/운수업체) : 2023. 1. 10. / 1. 17.
- (주)나주교통 보조금 및 대중교통 노선 개편 시민설명회 : 2023. 6. 26.
- 대중교통 노선 개편 읍·면·동 주민설명회(20개소) : 2023. 7. 3. ~ 7. 25.
- 나주콜 버스 운행 시작 : 2023. 9. 1.
- 대중교통 노선 개편 시행 : 2023. 10. 2.
- 시민 불편 사항 개선(1차/2차) : 2023. 10. 25. / 2023. 12. 20.

- 대중교통 노선 개편 읍면동 이·통장 설명회 : 2023. 11. 13. ~ 12. 27.
- 수요자 중심 교통서비스 증진을 위한 협약식(나주시, 버스, 택시) : 2023. 12. 28.
- 시민 불편 사항(환승) 개선(3차) 및 광역버스 개선 : 2024. 3. 18. / 4. 1.
- 시민 불편 사항(환승) 개선(4차) : 2024. 4. 15.
- 대중교통 이용 및 점검의 날 운영 : 2024. 2. ~ 11.
- 시민불편사항 개선(5차) : 2024. 6. 10.
- 마을버스 운송사업 추진 계획 : '24. 8. 13.
- 마을버스 운송사업자((유)나라교통) 변경 및 운행개시 : '25. 1. 1.

< 공약달성 확인지표 >

2024. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
시내버스 노선개편(안) 마련	식	목표(누계)		1				100
		이행(누계)		1				
시내버스 노선개편 용역보고회 개최	회	목표(누계)	2					100
		이행(누계)	2					
시내버스 노선개편 주민설명회 개최	개소	목표(누계)	18					100
		이행(누계)		20				
시내버스 노선개편 시민 홍보 추진(보도자료, SNS 홍보 등)	회	목표(누계)		5				100
		이행(누계)		23				
시내버스 노선개편 기반시설 정비 (승강장, 버스정보안내기 등)	개소	목표(누계)		20				100
		이행(누계)		25				
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

□ 기대효과

- 시내버스 노선 효율화 및 대체 교통수단(수요응답형 등)의 도입을 통한 시내버스 이용 활성화 및 대중교통 서비스 개선
- 대중교통 노선 개편을 통해 대중교통 혁신으로 시내버스 이용을 활성화 하여 「나주형 대중교통모델」 정착

주관부서	교통행정과	교통행정팀장 심현진	☎ 8831	주무관 김건주	☎ 8833
		교통시설팀장 김경률	☎ 8841	주무관 박재욱	☎ 8842