

6-3-1 지역 주민을 위한 공공형(민간) 의료체계 구축

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	4,780	
○				○	○	○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	75%
								○			

◆ **정책목표:** 남부권 의료수요 충족을 위한 공공형 의료체계 구축

□ 현황 및 정책개요

- 영산포 제일병원 재운영을 위한 민간병원 관계자와 지속적 협의 추진
- 제일병원 현황
 - 위 치: 나주시 대기2길 12(이창동)
 - 규 모: 부지4,259㎡, 건물 4,583㎡(지하1층, 지상5층) / 주차 40면
 - 기 타: 리모델링 공사 착공 / 전남 외국인 진료센터 개원 예정

□ 추진계획

- 공공형(민간) 응급의료체계 지원방안 등 검토
- 공공형 의료체계 구축 협의체 정기회의 개최
- 협약사항 이행을 위한 정기간담회(↔세화의료재단) 및 협의 추진
- 전남 외국인 진료센터 및 공공형(민간) 응급의료체계 구축

〈 연차별 추진일정 〉

[illegible]

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
공공형(민간) 의료체계 구축	총 계	4,780		2,830	0	0	130	2,050	650	1,950
	국 비									
	도 비	545		545				545		
	시 비	4,235		2,285			130	1,505	650	1,950
	기 타									
	집행액	130		130			130			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 영산포 권역 지역주민 의료서비스 수요조사 실시 : 22. 8.
- 「나주효사랑병원」 인수방안 협의(7회) : 22. 10.~12.
 - 旣(옛)제일병원 인수 검토 사례 있음, 급성기 병원 필요성 인정
- 세화의료재단 ↔ 나주시 공공형 의료체계 구축 위한 업무 협약 : 22. 12. 29.
- 「나주시 응급의료 지원에 관한 조례」 개정 : 23. 1.
- 협약사항 이행 위한 간담회(↔세화의료재단) 실시(9회) : 23. 1.~12.
- 세화의료재단 이사회 회의 참석(부시장 외 12명) : 23. 6.
- 도민과의 대화 - 다문화 진료센터 설치 재정 건의 및 확보 : 23. 7.
- 공공형 의료체계 구축 협의체 구성 및 회의 : 23. 7.
 - 구성인원: 9명(나주시 3, 의료재단 3, 시의회 2, 영산포발전 1)
- 공공형 의료체계 구축을 위한 시장 면담 실시(2회) : 23. 8./10.
- 의료법인 세화의료재단 (옛)영산포제일병원 부지 계약 : 23. 12.
- 외국인 진료센터 착공식 개최 및 리모델링 착수 : 23. 12. 27.
- 세화의료재단과 정기 간담회 실시(월 2회) : 24. 2.~ 7.
- 공공형 의료체계 구축을 위한 시장 면담 실시 : 24. 5. 16.
- 공공형 의료체계 구축 협의체 회의 개최 : 24. 2/6./8.
- 전남 외국인진료센터 사업비 150백만원 확보 : 24. 5. ~ 9.
- 병원 앞 도로정비 및 배수로 공사 준공 : 24. 11. 14.
- 전남 외국인진료센터 사업 관련 간담회(도 이민정책과 방문/6회) : 24. 2 ~ 11.
- 세화의료재단과 이견 조정을 위한 간담회(13회) : 24. 8. ~ 12.
- 공공형 의료체계 구축 협의체 회의 개최(5회) : 25. 1. ~ 6.
- 세화의료재단과 실무협의 간담회(14회) : 25. 3. ~ 11.

- 재협상안인 당직의료기관 운영에 대한 전격 합의 : 25. 10. 29.
- 나주시의회 사업설명회 : 25. 11. 6.
- 공공형 의료체계 구축 사업 실시협약 약속 불이행(2회) : 25. 11. 14.
- 공공형 의료체계 구축을 위한 업무협약 종료 : 25. 11. 18.
- 구)영산포제일병원 관련 추진상황 주민설명회 : 25. 11. 28.

< 공약달성 확인지표 >

2025. 12. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
영산포 권역 주민 의료서비스 수요조사	회	목표 (누계)	1					100
		이행 (누계)	1					
민간운영 및 응급의료체계 지원방안 검토	회	목표 (누계)	1	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	100
		이행 (누계)	1	2(3)	2(5)	1(6)		
민간병원 재운영 관련 관계자 간담회 실시	회	목표 (누계)	5	2(7)	5(12)	5(17)	2(19)	100
		이행 (누계)	5	9(14)	23(37)	13(50)		
공공형(민간) 의료체계 구축	건	목표 (누계)			1			0
		이행 (누계)			-			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								75

□ 기대효과

- 공공형(민간) 의료체계 구축으로 의료소외계층에 대한 보편적 의료서비스 제공
- 지역간 의료 불균형 해소로 시민 건강권 확보 및 의료 안전망 구축

주관부서	질병관리과	의약관리팀장 강원준	☎ 4881	주무관 김혜린	☎ 4882
------	-------	------------	--------	---------	--------