

2-1-4 후계·창업농 지원 확대

| 완료시기 | | 사업주체 | | | | 신규여부 | | 예산구분 | | 소요예산 (백만원) |
|------|-------|------|-----------|-----|------|------|------|------|-----|---------------|
| 임기내 | 임기후 | 국가 | 도 | 나주시 | 민간 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 5,703 |
| ○ | | | | ○ | | ○ | | ○ | | |
| 추진상황 | 완료 종결 | | 완료 후 계속추진 | | 정상추진 | | 일부추진 | | 이행률 | 93.08% |
| | | | ○ | | | | | | | |

◆ 정책목표: 농업발전을 이끌어나갈 유망한 예비농업인 및 농업경영인을 발굴 지원하여 정예농업인력으로 육성

□ 현황 및 정책개요

- 2024년 나주시 청년농업인 인구(만 45세 미만 경영체 등록 인원): 1,330명
- 청년농업인 경영실습임대농장 조성: 1개소
 - 영농경험이 부족한 청년농업인에게 스마트팜 원예시설 임대 지원
- 청년농업인 영농정착지원사업 추진
 - 영농초기 소득이 불안정한 청년농업인에게 바우처 지급(최대 3년 / 월 110~90만원)
- 청년·후계농업인 영농기반 조성사업
 - 2018년부터 매년 2개소 지원 → 2023년부터 6개소 확대 지원

□ 추진계획

- 청년농업인 경영실습 임대농장 조성 및 운영 ※ 2023년 지표(농식품부 사업 종료)
 - 사업량: 1개소($1,200\text{m}^2$) ※ 당초 3개년에 걸쳐 5개소 설치 계획이었으나 국비사업 종료
 - 사업비: 429백만원(국비 300^{70%}, 도비 43^{10%}, 시비 86^{20%})
 - 사업내용: 나주시 소유 농지에 시설원예 재배시설을 신축하고 청년농업인(예비 농업인 포함)에게 임대
- 청년농업인(청년후계농) 영농정착지원사업 ※ 2024~2026년
 - 사업량: 258명 ※ 매년 40여명 추가선정
 - 사업비: 4,560백만원(국비 3,192^{70%}, 도비 411^{9%}, 시비 957^{21%})
 - 사업내용: 선정자 중 독립경영자(농업경영체 등록완료자)에 한하여 최장 3년간 월 최대 110만원의 영농정착지원금 지급
- 청년·후계농업인 영농기반 조성사업 ※ 2022~2026년
 - 사업량: 27개소(22년: 2, 23년: 6, 24년: 6, 25년: 6, 26년: 7)
 - 사업비: 920백만원(시비 660^{70%}, 자담 260^{30%})
 - 개소당 30백만원(시비 21^{70%}, 자담 9^{30%})
 - ※ 2024년 지원단가 변경(진입기 50백만원, 정착기 30백만원 → 구분없이 30백만원)
 - 사업내용: 생산, 가공, 유통, 체험, 기타 영농기반 조성 등 지원

〈 연차별 추진일정 및 공약달성을 확인지표 〉

| 세부 추진상황 | 2022년 | | 2023년 | | | | 2024년 | | | | 2025년 | | | | 2026년 | | 비고 |
|---------------------|-------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|----|
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| 미래 정예 청년 후계농업경영인 육성 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 후계 · 창업농 기반조성 사업추진 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

〈 연도별 투자 계획 〉

(단위 : 백만원)

| 연도별 사업별 | 재원 | 총계 | 기 투자 | 임기내 | | | | | | 임기후 투자 | |
|--------------------------|-----|-------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-----------|---|
| | | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 경영실습 임대농장 조성 및 운영 | 총 계 | 429 | 0 | 429 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 국 비 | 300 | | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - |
| | 도 비 | 43 | | 43 | - | 43 | - | - | - | - | - |
| | 시 비 | 86 | | 86 | - | 86 | - | - | - | - | - |
| | 기 타 | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 집행액 | 429 | | 429 | | 429 | | | | | |
| 청년농업인 영농정착지원 | 총 계 | 4,560 | 0 | 4,560 | 0 | 0 | 1,520 | 1,420 | 1,620 | 0 | |
| | 국 비 | 3,192 | | 3,192 | - | - | 1,064 | 994 | 1,134 | - | |
| | 도 비 | 411 | | 411 | - | - | 137 | 128 | 146 | - | |
| | 시 비 | 957 | | 957 | - | - | 319 | 298 | 340 | - | |
| | 기 타 | 0 | | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| | 집행액 | 2,909 | | 2,909 | | | 1,520 | 1,389 | | | |
| 후계 · 창업농 기반조성 사업추진 | 총 계 | 714 | 151 | 563 | 80 | 168 | 126 | 126 | 63 | 0 | |
| | 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 시 비 | 714 | 151 | 563 | 80 | 168 | 126 | 126 | 63 | - | |
| | 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 집행액 | 637 | 151 | 486 | 80 | 155 | 125 | 126 | | | |

□ 추진실적[2022. 7. 1. ~ 현재]

- 2022년 청년농업인 영농기반 조성사업 2개소 추진 완료(2022. 12.)
- 2023년 청년농업인 경영실습 임대농장 1개소 공모 선정(2022. 11.)
- 2023년 청년농업인 경영실습 임대농장 조성사업 위 · 수탁 계약 체결(2023. 4.)
- 2023년 경영실습 임대농장 1개소 준공 완료(2023. 12.)
- 2023년 청년 · 후계농업인 영농기반 조성사업 6개소 추진 완료(2023. 12.)

- 2024년 청년농업인 경영실습 임대농장 임대차 계약 체결(2024. 3.)
- 2024년 청년농업인(청년후계농) 영농정착지원사업 대상자 선정(69명) 및 영농정착지원금 지급(120명, 1,150백만원)
- 2024년 청년·후계농업인 영농기반 조성사업 6개소 추진 완료(2024. 12.)
- 2025년 청년농업인(청년후계농) 영농정착지원사업 대상자 선정(41명) 및 영농정착지원금 지급(125명, 1,162백만원)
- 2025년 청년·후계농업인 영농기반 보조금 지급: 6개소, 126백만원

〈 공약달성 확인지표 〉

2025. 12. 31. 기준

| 확인지표 | 단위 | 구분 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026. 6. | 이행률 (%) |
|----------------------------|----|---------|------|------|-------|---------|----------|---------|
| 경영실습 임대농장 조성 | 개소 | 목표 (누계) | | 1 | | | | 100 |
| | | 이행 (누계) | | 1 | | | | |
| 청년후계농업경영인 중 농업경영체 등록인원 | 명 | 목표 (누계) | | | 160 | 40(200) | 20(220) | 92.27 |
| | | 이행 (누계) | | | 180 | 23(203) | | |
| 청년·후계농업인 영농기반조성 사업추진 | 개소 | 목표 (누계) | 2 | 6(8) | 6(14) | 6(20) | 3(23) | 86.96 |
| | | 이행 (누계) | 2 | 6(8) | 6(14) | 6(20) | | |
| 공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) | | | | | | | | 93.08 |

□ 기대효과

- 영농경험이 부족한 청년농업인에게 영농창업을 위한 밑거름 마련 기회 제공, 창업 후 실패 가능성 최소화
- 젊고 유능한 인재의 진출을 촉진하여 미래 나주농업 선도
- 청년·후계농의 안정적인 농촌 정착을 위한 영농기반 조성을 지원하여 차세대 영농 리더로 육성