

## 2-2-5 시설 농업 현대화 지원

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	1,166	
○				○	○	○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	100%
	○										

❖정책목표 : 시설원예 작물의 품질개선 및 안정적인 생산·수출기반 구축

## □ 현황 및 정책개요

○ 시설하우스 현황(자료 : 국가농식품통계서비스)

(기준 : 2024. 12월말 / 단위 : 호, ha)

구 분	계	비닐하우스	경질판온실	유리온실
농가수	1,886	1,882	2	2
면 적	897.7	896.6	0.4	0.7

○ 시설하우스 노후화, 농가 고령화 및 인력난, 이상 기후변화 등 대응 위해  
시설하우스 현대화(개보수) 지원

## □ 추진계획

○ 시설 농업 현대화 지원사업(지자체와 농협 협력사업) : 2023. 1. ~

- 사업량 및 사업비 : 지역농협 신청·접수에 따라 상이\*
- 지원대상 : 시설원에 작물 재배농가
- 지원내용 : 시설하우스 현대화를 위한 환풍기, 원격제어장치, 수정벌 등 지원

\* 매년 지역농협별 수요에 따른 사업내용, 사업량 등 검토하여 예산범위 내 편성

〈 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 〉

[illegible]

## < 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
시설원에 현대화장비 지원 외 1개사업	총 계	1,166	0	1,166	0	301	345	260	260	
	국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
	도 비	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시 비	287	0	287	0	90	93	52	52	
	기 타	879	0	879	0	211	252	208	208	
	집행액	757	0	757	0	255	288	214	0	

### □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 2023년도 지자체와 농협 협력사업 신청서 접수 및 검토(예산 편성) : 2022. 9. ~ 12.
- 2023년 시설원에 현대화장비 지원사업 추진 : 2023. 1. ~ 12.
  - 지원대상 : 2개소(남평 · 산포농협)
  - 사 업 비 : 255백만원(시비 86, 농협 83, 자부담 86)
  - 지원내용 : 시설하우스 자동개폐기 및 환풍기 지원
- 2024년도 지자체와 농협 협력사업 신청서 접수 및 검토(예산 편성) : 2023. 9. ~ 12.
- 2024년 시설원에 현대화장비 지원사업 추진 : 2024. 4. ~ 12.
  - 지원대상 : 3개소(남평 · 마한 · 금천농협)
  - 사 업 비 : 188백만원(시비 56, 농협 55, 자부담 77)
  - 지원내용 : 시설하우스 원격제어장치, 환풍기 및 파이프 보강 등 지원
- 2024년 원예작물 생산성 향상 지원사업 추진 : 2024. 1. ~ 12.
  - 지원대상 : 1개소(산포농협)
  - 사 업 비 : 100백만원(시비 20, 농협 40, 자부담 40)
  - 지원내용 : 시설원에 작물 생산량 증대를 위한 수정별 공급 지원
- 2025년도 지자체와 농협 협력사업 신청서 접수 및 검토(예산 편성) : 2024. 9. ~ 12.
- 2025년 시설원에 현대화장비 지원사업 추진 : 2025. 1. ~
  - 사업계획 변경 및 농자재 가격 상승 등에 따른 사업 포기 : 2025. 3.

- 2025년 원예작물 생산성 향상 지원사업 추진(교부결정 완료) : 2025. 1. ~
  - 지원대상 : 2개소(마한 · 산포농협)
  - 사 업 비 : 260백만원(시비 52, 농협 104, 자부담 104)
  - 지원내용 : 시설원에 작물 생산량 증대를 위한 수정별 공급 지원

## < 공약달성 확인지표 >

2025. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
시설하우스 현대화 지원 농가수	호	목표 (누계)		50(50)	50(100)	50(150)	50(200)	100
		이행 (누계)		70(70)	106(176)	170(346)	-	
시설하우스 현대화 지원 면적	ha	목표 (누계)		6(6)	6(12)	6(18)	6(24)	100
		이행 (누계)		26(26)	49(75)	74(149)	-	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								100

## □ 기대효과

- 온·습도 조절, 병해충 예방, 자연재해 대비 등 시설하우스 재배환경 개선
- 노동력 절감 및 농산물 생산성·품질 향상에 따른 농가 소득 증대

주관부서	배원예유통과	원예특작팀장 오나경	☎ 7381	주무관 이진우	☎ 7382
				주무관 이채희	☎ 7383