

2-1-2 귀농·귀촌 유치활동 및 정착지원 확대

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)	
임기내	임기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	1,059	
○				○		○		○			
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진			정상추진		일부추진		이행률	81.43%
			○								

❖ 정책목표: 귀농귀촌에 관심 있는 도시민을 적극 유치하고 안정적인 정착을 위한 맞춤형 종합지원

□ 현황 및 정책개요

- 2024년 나주시 귀농귀촌인구: 1,652가구 2,082명 * 통계청 자료
 - 귀농 100가구, 135명 / 귀촌 1,552가구, 1,947명
- 2026년 귀농·귀촌인 정착지원을 위한 지원사업 추진
 - 귀농·귀촌 지원센터 운영(1개소), 귀농인의 집 운영(19개소)
 - 농업창업 및 주택구입 용자 대상자 선정(14명/18건)
 - 신규농업인 현장실습 교육(8개소/14명), 영농기초 기술교육(1개 과정)

□ 추진계획

- 정주의향단계: 충실한 사전준비 체계 마련
 - 도시민 유치 활동
 - 귀농귀촌 지원센터를 통한 원스톱 정보제공(귀농 정책, 농지, 주거 등)
 - 박람회 참가 및 도시민 유치 홍보(나주출향인사 활용 등): 연 3회 이상
- 준비 및 실행단계: 다양한 주거 및 교육지원
 - 전남형 만원 세컨하우스 지원사업
 - ‘24년)5개소(3개소 완료, 2개소 추진중) / (‘25년)2개소 추진중
 - 전남형 새뜰하우스(리모델링형) 지원사업: (‘26년)2개소 추진중
 - 귀농인의 집 운영(임시 거주공간 지원)
 - 귀농인 농가주택 수리비 지원: 6개소/년
 - 영농기초 기술교육: 3개 과정, 260명/년
- 정착단계: 소득작물 지원 및 농촌 정착 커뮤니티 활동 강화
 - 귀농인 정착지원 사업: 6개소/년
 - 융화프로그램 운영: 4회/년
 - 귀농·귀촌 어울림마을 조성: 4개소

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
귀농·귀촌인 농가주택 임차지원																	
융화프로그램 운영																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
귀농귀촌 유치활동 및 정착지원	총 계	1,059		1,059	3	347.5	154	155	399.5	
	국 비	79.95		79.95	1.5	48.75			29.7	
	도 비	97.55		97.55	0.3	9.75	1.2		86.3	
	시 비	881.5		881.5	1.2	289	152.8	155	283.5	
	기 타	0		0						
	집행액	613		613	1.5	344.5	154	113	0	

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

○ 귀촌·귀촌 박람회 참여(11회) : 2022. 7. ~ 2026.

6.

○ 농촌에서 살아보기 운영 (1개소/ 18가구 23명) : 2022. 7. ~ 2026. 6.

○ 귀농·귀촌인의 집 운영 : 19개소 : 2022. 7. ~ 2026.

6.

- 귀농인의 집 운영: 4개소(왕곡 2, 공산 1, 동강 1)
- '23년 귀농인의 집 조성(국비): 2개소(노안, 동강)
- '23년 농촌활력 빈집재생(시비): 6개소(왕곡1, 세지1, 다도1, 공산3)
- '24년 농촌활력 빈집재생(시비): 4개소(세지1, 다도1, 공산1, 석현동1)
- '24년 전남형 만원 세컨하우스: 3개소(다시1, 문평1, 노안1)

○ 귀농·귀촌인 융화프로그램 추진(24회) : 2022. 7. ~ 2026. 6.

○ 귀농 농업창업 및 주택구입 용자 지원 : 2022. 7. ~ 2026. 6.

- '22년 18건 2,893백만 원/ '23년 32건 5,886백만 원/ '24년 23건 4,558백만 원/ '25년 20건 3,402백만 원/ '26년 18건 2,901백만 원

○ 귀농인 정착지원(영농기반 조성 26개소, 주택수리비 32개소): 2022. 7. ~ 2026. 6.

- 귀농·귀촌인 영농기초 기술교육, 창업교육(29회) : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 귀농산어촌 어울림마을 조성사업 추진(15개소) : 2023. 3. ~ 2026. 6.

< 공약달성 확인지표 >

2026. 6. 30. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
귀농·귀촌인 농가주택 임차지원	개소	목표 (누계)		10	10(20)	10(30)	5(35)	62.86
		이행 (누계)		8	4(12)	10(22)		
융화프로그램 횟수	회	목표 (누계)	3	5(8)	5(13)	5(18)	2(20)	100
		이행 (누계)	4	7(11)	6(17)	4(21)	3(24)	
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								81.43

□ 기대효과

- 귀농·귀촌 유치 및 정착을 위한 프로그램 운영으로 귀농·귀촌 희망자의 안정적인 농촌정착 및 지역 활력 회복

주관부서	농업정책과	농촌활력팀장 김정자	☎ 7811	주무관 성인호 주무관 김선화	☎ 7812 ☎ 7813
------	-------	------------	--------	--------------------	------------------