
3-1-10 혁신도시 공공기관의 유관기관 추가 이전 추진

완료시기 사업주체 신규여부 예산구분
소요예산
(백만원)

임기내 임기후 국가 도 나주시 민간 신규 계속 예산 비예산
-

○ ○ ○ ○ ○ ○

추진상황
완료 종결 완료 후 계속추진 정상추진 일부추진

이행률 47.2%
○

 ❖정책목표: 공공기관의 유관기관 추가 이전으로 기 이전 공공기관과 
시너지 극대화

□ 현황 및 정책개요

  ○ 윤석열 정부 국정과제에 공공기관 추가 이전 포함(국정과제-116)

    - 새로운 균형발전 전략으로 공공기관 추가 이전 제시

      * 국토교통부 업무보고(2023. 1. 3.)

  ○ 공공기관 1차 이전 시 법 취지(지역균형발전)와 상반되게 지역별 획일적 

배정(특정지역 편중), 지역 간 공공기관 분포 격차로 지역 소외감 상존

     

1차 이전 후 공공기관 분포 현황 : 전국 339개 (2024. 상반기 기준)
‧ 수도권 : 157개 공공기관(46.3%) ‧ 충청권 : 72개 공공기관(21.2%)
‧ 영남권 : 66개 공공기관(19.5%) ‧ 호남권 : 28개 공공기관(8.3%)
‧ 강원 및 제주 : 16개 공공기관(4.7%)   

  ○ 혁신도시 1차 이전기관(16개소) 기능군과 연계한 우수 공공기관 유치 추진

□ 추진계획

  ○ 대    상: 빛가람 혁신도시 공공기관 유관기관

  ○ 추진방향

   - 전라남도, 혁신도시 공공기관, 지자체간 협업을 통한 전략적 유치 추진

   - 정부 공공기관 추가 이전 관련 동향 파악 및 공유

   - 이전 부지 검토, 세제 혜택, 이주직원 지원 등 이전지원계획 수립

   - 유관기관 유치에 따른 시너지 효과(연계기업 등)를 고려한 유치전략 추진

  ○ 세부추진계획

  ① 관계 기관(지방시대위, 국토부 등) 상시 소통 채널 구축     : 상시

  ② 공공기관 유치를 위한 선제적인 행·재정적 지원 대책 마련   : 상시

   - 전라남도 등 관계 지자체간 협업체계 구축 및 공동 대응



  ③ 우수 공공기관 유치를 위한 범시민 분위기 조성           : 상시

   - 민·관·학·정 거버넌스 구축 및 상시 소통을 통한 범시민 역량 결집

  ○ 추진체계 (조직구성) : T/F 구성(1팀 3명) → 추진단 구성(3팀 9명)

   - T/F 구성(1팀 3명)             : 2023. 1. 19.

   - 2차공공기관이전팀(조직개편)   : 2023. 7. 12.

   - 추진단 구성(3팀 9명)          : 정부 2차 이전 기본계획 발표 이후

   

<2차 공공기관 이전 추진단 구성(안)> *2차 이전 기본계획 발표 이후

미래전략과장

기관유치팀(3명) 이전지원팀(3명) 유치홍보팀(3명)
▪ 이전 동향 파악
▪ 유치 연관기관 발굴
▪ 기관방문 설명회

▪ 부지확보 계획 수립
▪ 정주여건 개선

▪ 지원 계획 수립
▪ 홍보물 제작
▪ 유치추진위원회 활동 
   전개(민·관 합동) 

 < 연차별 추진일정 >

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

2차 이전기관 행·재정적 지원

유관기관 대상 혁신도시 홍보

관계기관(국회, 중앙부처, 국토연 등)
  대상 유치 활동 추진

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

  ○ 혁신도시 권역별 순회간담회 개최    : 2022. 11. 16.  

   - 균형위⋅국토연 빛가람혁신도시 방문, 공공기관 2차 이전 검토방향 등

  ○ 균형발전위원회 방문                          : 2022. 11. 28.

   - 공공기관 2차 이전 추진전략 수립을 위한 균형위 구상안 자문

  ○ 균형발전위원회, 국토연구원 업무 협의               : 2022. 12. 8.

  ○「혁신도시 시즌2」2차 공공기관 유치 추진계획 수립  : 2022. 12. 13.

  ○ 공공기관 2차 이전 유치전략 수립 관련 자문(2회)    : 2022. 12. 15./20.

   - 이민원 전)균형위원장, 유치대상 기관 목록 및 유치전략 수립방향 검토

  ○ 공공기관 2차 이전 대비 부지 조사(1차)    : 2022. 12. 20.

  ○ 16개 이전공공기관 방문(연관기관 파악 등)    : 2022. 12. 19.~

  ○ 이전공공기관 실무자 간담회(한전,전력거래소)    : 2022. 12. 26.



  ○ 전국혁신도시(지구)협의회 개최 건의    : 2023. 1. 5.

  ○ 국토부 방문(공공기관 2차 이전 혁신도시 내 건의 등)  : 2023. 1. 12.

  ○ 정진석 국민의힘 비대위원장 방문 시 건의    : 2023. 1. 19.

   - 공공기관 2차 이전, 혁신도시 내 집단화 건의

  ○ 전국혁신도시(지구)협의회 개최(전북 완주군)     : 2023. 1. 30.

   - 공공기관 2차 이전, 기존 혁신도시 우선배치 검토 공동성명

  ○ 전남도-혁신도시 이전공공기관 상생협력 간담회    : 2023. 2. 1.

  ○ 공공기관 2차 이전 관련 국회토론회      : 2023. 2. 16.

  ○ 이정현 균형위 전략기획위원장 공공기관 2차 이전 3대정책 건의   : 2023. 2. 24.

  ○ 전국혁신도시(지구)협의회 공동성명서 (균형위,국토부) 방문 전달 : 2023. 3. 8./14.

   - 공공기관 혁신도시 우선 이전 원칙 준수

  ○ 전국혁신도시(지구)협의회 공동건의문(국회, 균형위, 국토부) 전달  : 2023. 4. 7.

   -「혁신도시법」제29조제1항 일부개정 반대, 공공기관 혁신도시 우선 이전 원칙 준수 

  ○ 전국혁신도시(지구)협의회 정례회(전북 완주군)          : 2023. 7. 27.

  ○‘공공기관 지방 이전’관련 KBS (시사기획 창) 촬영 지원 및 대응     : 2023. 8. 18.

   - (방송일시) ‘23. 9. 5.(화) 22:00~22:50

  ○「나주시 공공기관 등의 유치 및 지원에 관한 조례」제정·시행 : 2023. 12. 29.

  ○ 전남도 산·학·연 클러스터 활성화 TF팀 현장간담회  : 2024. 2. 8.

  ○ 혁신도시 클러스터 부지 현황 조사                  : 2024. 2. 29.

  ○ 전남도-혁신도시 이전공공기관 상생협력 간담회    : 2024. 3. 5.

  ○ 나주시-이전 공공기관장 나주알기 행사         : 2024. 3. 19.

  ○ 전국혁신도시(지구)협의회 실무협의회(전북 완주군)   : 2024. 5. 22.

   - 공공기관 2차 이전 혁신도시 우선 배치 공론화를 위한 공동 국회 포럼 개최 제안

  ○ 공공기관 2차 이전 방안 모색 국회토론회     : 2024. 7. 24./9. 3.

  ○ 전국혁신도시(지구)협의회 정례회                   : 2024. 8. 14.

   - 2차 이전 혁신도시 우선 배치, 국회 합동 포럼 개최 등 안건 논의

  ○ 이전공공기관 실무협의(한전KPS, 사학연금)      : 2024. 8. ~

  ○ 전남연구원 수도권 공공기관 유치 정책 세미나 참석 : 2024. 8. 20.

  ○ 나주시-이전공공기관 실무단 회의                  : 2024. 9. 5.

  ○ 이전공공기관 임원(간부) 간담회                    : 2024. 9. 24.

  ○ 전남연구원 수도권 공공기관 지방이전 성과 공유 세미나 참석 : 2024. 9. 27.

  ○ 한전 인재개발원 방문 및 나주시 이전 건의    : 2024. 10. 29.



  ○ 국토연구원 방문                            : 2024. 11. 4.

   - 공공기관 2차 이전 정부 동향 및 국토부 혁신도시 성과평가 용역 상황 파악 등

  ○ 이전공공기관과 지역의 상생방안 모색 국회토론회 참석: 2024. 11. 14.

  ○ 빛가람 혁신도시 홍보물 제작(기관 방문 시 활용)    : 2024. 12. 23.

  ○ 국토부 혁신도시지원협력과 방문                   : 2025. 1. 15.

   - 공공기관 2차 이전 정부 동향 및 국토부 혁신도시 성과평가 용역 상황 파악 등

  ○ 한국거버넌스학회 수도권 공공기관 이전정책 학회 참석: 2025. 2. 27.

  ○ 나주시-한전KPS 인재개발원 확장건립 업무협약 체결 : 2025. 3. 5.

   - 한전KPS 인재개발원 부속시설 추가 건립(숙소동, 실험·실습동 등 )

  ○ 국토부 혁신도시 정주여건 개선 간담회 참석        : 2025. 3. 27.

   - 공공기관 2차 이전 정부 동향 파악 및 혁신도시 활성화방안 모색 등  

 < 공약달성 확인지표 >
2025. 3. 31. 기준

확인지표 단위 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6. 이행률
(%)

대상기관 유치 근거 
마련

(조례제정, 정책개발, 데이터 제공 등)
회

목표
(누계)

1 4(5) 4(9) 4(13) 2(15)
66.7

이행
(누계)

1 5(6) 4(10)

유치 타깃기관 대상 

우리시 정주여건 홍보 

방문

회

목표
(누계)

1 2(3) 1(4)
25

이행
(누계)

1

유관기관 유치 개소

목표
(누계)

2
50

이행
(누계)

1

  공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) 47.2

□ 기대효과

   ○ 에너지, 농생명, 문화·예술, 정보·통신 등 16개 이전기관과 지역자원 연계를 

통해 지역발전 파급효과 큰 우수 공공기관 유치

   ○ 공공기관 2차 이전에 따른 인구 수 증가 (임직원 1만여 명, 인구 유입 1만 6천여 명) 기대

      → 혁신도시를 인구 5만 자족도시 완성하여 20만 강소도시 조성 동력 확보

주관부서 미래전략과 2차공공기관이전팀장 이연하 ☎ 7851 주무관 전호경 ☎ 7852


