
3-1-8 악취문제 해결

완료시기 사업주체 신규여부 예산구분
소요예산
(백만원)

임기내 임기후 국가 도 나주시 민간 신규 계속 예산 비예산
1,691

○ ○ ○ ○

추진상황
완료 종결 완료 후 계속추진 정상추진 일부추진

이행률 100%
○

 ❖ 정책목표 

  m 악취전담팀 신설을 통한 악취관리 컨트롤타워 확립으로 효과성 

있는 악취저감 추진

  m 혁신기술에 기반한 악취통합관제센터 구축을 통한 체계적인 

악취관리로 시민의 건강기본권 및 환경권 확보

□ 현황 및 정책개요

  ○ 우리시의 경우 축산업 규모가 전국 최고 수준으로 축산관련 시설에서   

배출되는 악취민원에 대응하기 위한 효과적인 악취관리시스템 도입 필요

※ 가축사육 현황(전라남도 전국 4위 /나주시 전남 1위)

구  분 한·육우 젖소 돼지 닭 오리
전라남도
(전국)

564천두
(2위)

30천두
(5위)

1,177천두
(6위)

21,659천두
(5위)

4,360천두
(1위)

나주시
(전남)

56,648
(1위)

7,222
(1위)

176,399
(2위)

8,447천수
(1위)

1,791천수
(1위)

       * 자료출처 : 통계청, 전라남도 농업통계 축산분야(2021.12.) 

  ○ 혁신도시 정주여건 개선을 위한 악취문제 해결 필요

    - 혁신도시 조성 및 한전공대 개교 등의 성과에도 불구하고 “20만 자족 

도시 실현”에 악취문제가 걸림돌이 되고 있음

※ 지역별 악취 민원발생 현황
(단위 : 건)

구 분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
계 851 1,108 834 360 464

혁신도시방면 545
(64%)

666
(60%)

340
(41%)

143
(40%)

165
(36%)

왕곡공산방면 8
(1%)

39
(4%)

55
(7%)

89
(25%)

49
(10%)

기타지역 298
(35%)

403
(36%)

439
(52%)

128
(35%)

250
(54%)

  



□ 추진계획

1. 악취해소 전담팀 구성

  ○ 구성일자 : 2022. 9. 20.

  ○ 인    원 : 10명(팀장 1, 직원 9)

    ※ 야간인력 6명(임기제) 포함

  ○ 주요내용

    - 악취관리 컨트롤타워 확립 및 악취업무 창구 일원화

    - 악취통합관제센터 운영 및 악취관련 업무 총괄

    - 악취대책위원회 및 악취개선단 구성·운영

2. 24시간 악취통합관제센터 설립

  ○ 사업기간 : 2023. 2. ~ 6. (5개월) (※ 악취통합관제센터 개소 : 2023. 7. 3.)

  ○ 소요예산 : 1,075백만원 

  ○ 사 업 량 : 악취관제센터 구축 1개소 

 ‣ 악취측정센서(31개소), 기상관측장비(5개소), 관제카메라(2개소) 설치

 ‣ 상황실(악취통합관리시스템 포함) 설치(1개소)

  ⇒ 악취신고 웹페이지 구축 : 실시간 악취상황 확인 및 민원신고 가능  

  ○ 주요내용

    - 혁신기술 기반 악취관리체계 도입을 통한 24시간 공백없는 악취모니터링 실시

    - 효과적인 악취관리로 시민이 체감할 수 있는 악취저감 추진

 < 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

악취해소 전담팀 구성

악취통합관제센터 구축

 



< 연도별 투자 계획 > 

연도별

사업별
재원 총계 기 투자

임기내 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

악취전담팀 

신설

총 계 616 0 616 0 154 154 154 154 0

국 비

도 비

시 비 616 616 154 154 154 154

기 타

악취관제센터 

구축

총 계 1,075 1,075 1,075

국 비

도 비 500 500 500

시 비 575 575 575

기 타

(단위 : 백만원)

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

 1. 악취해소 전담팀 구성
  < 추진실적 >

  ○ 악취개선팀(팀장1, 직원3) 신설                         : 2022. 9.

  ○ 악취민원 접수·처리 및 악취배출시설 지도점검         : 상시

  ○ 악취개선 추진 로드맵 수립                           : 2022. 11.

  ○ 악취개선 추진단 구성·회의 개최                     : 2023. 1.~

  ○ 악취대책추진위원회 구성·회의 개최                  : 2023. 1.~

 2. 24시간 악취통합관제센터 설립
  < 추진실적 >

  ○ 악취통합관제센터 구축 추진계획 보고                   : 2022. 8. 

  ○ 사업추진 예산 확보(도비 5억, 시비 7억)                 : 2022. 10.

  ○ 설치대상지 협의 완료(32개소)                           : 2022. 12.

  ○ 관제상황실 공간 확보 및 리모델링 설계 완료            : 2023. 2.~3.

   ※ 청사 별관3층 전산교육장(32㎡)

  ○ 보안성검토 등 정보화사업 추진                         : 2023. 2.~4.

  ○ 악취통합관제센터 악취측정기 등 물품구입 계약          : 2023. 3.~4.

  ○ 관제상황실 리모델링공사(건축·전기) 준공                : 2023. 5.

  ○ 악취측정기(25개소) 및 기상관측기(5개소) 설치 완료       : 2023. 6. 

  ○ 악취통합관제센터 관제상황실 구축 완료                   : 2023. 6.



   ※ 부대시설 및 모니터링, 모델링, 역추적시스템 구축

  ○ 악취통합관제센터 개소                                  : 2023. 7. 3.

  ○ 악취통합관제센터 전문 근무인력 채용                    : 2023. 8. 28.~

   ※ 채용계획 6명, 현원 6명

  ○ 악취신고웹페이지 운영                                  : 2023. 9. ~

  ○ 악취측정기 추가설치(1개소)                             : 2023. 10.

  ○ 악취통합관제센터 전문 근무인력 구성 및 운영(6명)      : 2023. 12. 11.~

  ○ 신고대상 시설 지정ž고시(한마음생명산업, 피플러스)      : 2023. 12. 20.

  ○ 2024년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 수상

     (악취통합관제센터 구축 관련, 최우수상 수상)           : 2024. 7. 31.  

  ○ 2024년 악취배출시설 지도·점검 실적: 행정처분 33건

    - 신고대상시설 지정(옥천, 24. 4. 19.) 1, 개선명령·과태료 26, 기타 등

< 공약달성 확인지표 >

2024. 5. 31. 기준

□ 기대효과

  ○ 악취전담팀 신설을 통한 악취관리 컨트롤타워 확립과 악취저감 추진 동력 확보

  ○ 혁신기술에 기반한 악취관리체계 도입으로 효과적인 악취관리를 통한

     혁신도시 정주여건 개선 및 주요 악취발생지역 주민들의 환경기본권 확보

주관부서 환경관리과 악취개선팀장 박병규 ☎ 8851 주무관 김범우 ☎ 8854

협조부서
총무과 인 사 팀 장 한석봉 ☎ 8431 주무관 조성민 ☎ 8432

회계과 청사관리팀장 나득수 ☎ 8691 주무관 김을희 ☎ 8692

확인지표 단위 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6.
이행률

(%)

악취전담팀 신설 팀

목표
(누계)

1
야간전담인
력 6명 
충원 100

이행
(누계)

1 완료

악취관제센터 구축 개소

목표
(누계)

각종측정기  
설치장소 

확보 
32개소 

각종측정기 
등 설치 
32개소, 

악취상황실 
구축 1개소

100

이행
(누계)

완료 1

  공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) 100


