
2-2-10 배 재배 인력 투입 최소화를 위한 기술개발

완료시기 사업주체 신규여부 예산구분
소요예산
(백만원)

임기내 임기후 국가 도 나주시 민간 신규 계속 예산 비예산
117

○ ○ ○ ○

추진상황
완료 종결 완료 후 계속추진 정상추진 일부추진

이행률 88.89%
○

 ❖정책목표: 인력투입 최소화 기술 개발로 지속가능한 배 산업 발전 도모

□ 현황 및 정책개요

  ○ 농촌고령화에 따른 노동력 감소 및 절대적으로 낮은 수준의 젊은 인력

    - 60세 이상 경영주: 72.8%, 49세 이하 경영주: 7.2%

  ○ 배 경영비의 지속적인 증가로 농가 소득률 감소 및 영농의욕 저하 

    - (경영비) ‘15) 236만원/10a → ‘21) 331만원/10a 으로 40.2% ↑

※ 경영비 항목별 비중(%): 고용노력비(21.9)>기타재료비(20.0)>농약비(12.5)>대농구상각비(12.2)

※ 주요 작업단계별 노동시간 비중(%): 봉지씌우기(15.2)>수확(14.8)>열배솎기(13.8)

    - (소득률) 10a당 2021년 53.7%로 2015년(54.5%) 대비 0.8%p ↓

  ○ 배 작업 단계별 노동력 절감 및 안전영농 기술 보급으로 고령화된 농업인력 대응

  ○ 드론이용 배 인공수분 기술개발로 비중이 높은 주요 작업 간편화

□ 추진계획

  ○ 배 일중봉지 재배 실증: 0.8ha

    - 대상품종 : 2품종(신화,창조)

    - 인력절감을 위한 일중봉지 현장 적용 실증시험 추진

  ○ 배 무봉지 재배 실증: 0.2ha

    - 대상품종 : 2품종(신화,창조)

    - 인력절감을 위한 무봉지 현장 적용 실증시험 추진

     ·그물망 시설 무봉지 재배 및 노지 무봉지 재배 실증시험 비교



< 연차별 추진일정 및 공약달성 확인지표 >

세부 추진상황
2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

드론이용 배 인공수분 기술 실증

배 일중 및 무봉지 재배 실증

배 생력 재배 기술보급 시범

< 연도별 투자 계획 > 

연도별

사업별
재원 총계 기 투자

임기내 임기후

투  자소계 2022 2023 2024 2025 2026

배산업 

인력투입 

최소화를 

위한 

기술개발

총 계 117 0 117 22 45 45 5 0 0

국 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

도 비 0 0 0 0 0 0 0 0 0

시 비 88 0 88 11 36 36 5 0 0

기 타 29 0 29 11 9 9 0 0 0

집행액 116 0 116 22 45 44 5 0 0

(단위 : 백만원)

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

  ○ 드론 이용 배 인공수분 기술실증

    - 드론을 통한 착과 가능성 검증(1차)                      : 23. 4.~11.

     ·꽃가루 소요량이 관행 인공수분 대비 15~20배, 정형과율은 낮았음.

    - 드론 활용 인공수분 꽃가루 수준별 실증시험 추진(2차)    : 24. 4.~10.

    

처리수준
대조구 실험구(드론)

인공수분 자연방임 꽃가루 5배 물수분 2배 꽃가루 2배 물수분 8배

착과율 85% 20% 69% 49% 28% 12%

      → 인공수분 대비 드론 활용 인공수분은 착과율이 떨어지고 꽃가루 가격 

등을 고려했을 때 경제성이 낮다고 판단

  ○ 배 일중봉지 재배실증 

    - 일중봉지 재배특성(당도, 색택등) 및 효과 검증(1차)       : 23. 5.~10.

     ·신화·창조는 당도가 빨리 올라 조기수확 효과, 신고는 차이없음



     ·창조는 과피의 녹색 발현이 좋으나, 신화·신고는 어두운 녹색으로 발현

      → 신고·신화보다는 창조 품종에 일중지 적용이 바람직 

    - 일중봉지 재배특성(당도, 색택등) 및 효과 검증(2차)      : 24. 5.~10.

     ·신화·창조 당도가 빨리 올라 조기수확 효과

     ·일중봉지 배 색택 이질감에 대한 소비자 인식개선 필요

  ○ 배 무봉지 재배실증                                    : 24. 5.~10. 

    - 무봉지배 선호도 평가 조사

     

조사내용 1순위 2순위 3순위 4순위
가장 맛있는 배 신화무봉지(46%) 창조무봉지(32%) 신화봉지(12%) 창조봉지(10%)

구입 시 고려사항 맛(48%) 식감(31%) 가격(10%) 색택(4%)
색택 중요도 중요함(69%) 보통(14%) 중요하지않음(17%)

구매의사 있음(96%) 없음(3%) 기타

    - 장단점비교

     

구분 이중봉지(관행) 무봉지(그물망) 무봉지(포획트랩)

장점 · 과실품질 우수
· 안정적 생산 유지 가능

· 실증농가선호(무봉지 재배 유지)
· 맛 선호도 우수
· 경영비 절감
· 해충 발생↓
· 과실작업 용이(적과 등)

· 맛 선호도 우수
· 경영비 절감
· 투자비용 적음
· 과실작업 용이(적과 등)

단점 · 봉지 폐기물 발생
· 지속적 인력 필요

· 초기 투자비 발생
· 색택불량(창조)
· 잔류농약발생(기준치이하)

· 해충피해(순나방) 취약
· 잔류농약발생(기준치이하)

    - 결과

     ·선호도 평가 결과 봉지배(22%)대비 무봉지배(78%) 선호도 높음

     ·봉지배 색택 이질감에 대한 소비자 인식개선 필요

     ·무봉지 그물망 재배 시 초기 투자 시설비 개선 필요

  ○ 배 생력재배 기술보급 시범

    - 생력자재 활용 병해충 서식지 제거 효과 시범(1차)        : 23. 5.~12.

     ·수관하부 청결한 제초관리 가능, 조피제거 효과는 낮음

    - 생력화 재배 기술보급 시범사업 추진 (2차)               : 24. 4.~ 10.

     ·대조구 대비 조피가 쉽게 벗겨지고 참여농가의 만족도가 매우 높음 



< 공약달성 확인지표 >
2025. 12. 31. 기준

확인지표 단위 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6.
이행률

(%)

드론이용 배 인공수분 

기술 실증

목표
(누계)

1(1) 1(2) 1(3)
66.66

이행
(누계)

1(1) 1(2)

배 일중·무봉지 재배 

실증

목표
(누계)

1(1) 1(2)
100

이행
(누계)

1(1) 1(2)

배 생력 재배 기술보급 

시범사업 평가

목표
(누계)

1(1) 1(2) 1(3)
100

이행
(누계)

1(1) 1(2) 1(3)

  공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) 88.89

□ 기대효과

  ○ 농업 인력난 극복 및 주요 작업에 대한 간편화, 생력화

  ○ 배 생력화 재배를 통한 경영비 감소 및 농가 소득률 향상
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