
3-1-3 주차문제해결

완료시기 사업주체 신규여부 예산구분
소요예산
(백만원)

임기내 임기후 국가 도 나주시 민간 신규 계속 예산 비예산
700

○ ○ ○ ○

추진상황
완료 종결 완료 후 계속추진 정상추진 일부추진

이행률 70.37%
○

 ❖정책목표: 빛가람 혁신도시 정주여건 획기적 개선

  ○ 혁신도시 주차문제 해결을 통해 정주여건 개선 및 선진교통문화 정착 

  ○ 불법 주·정차 문제 해소를 통한 차량 통행 및 보행 편의 제공

【 혁 신 도 시  현 황 】
 ❍ 세대수(인구수) : 16,604(39,419명)  ※ 2025. 11. 30.기준

 ❍ 차량등록대수 : 22,001대

 ❍ 교통시설 현황                             (단위 : 개소, 면, 대)

주차장 CCTV
비고

계 공영 민간 건축물 계 고정식 이동식

574
(19,120)

10
(2,049)

20
(1,133)

543
(15,938)

11 9 2
단속차량

2대

 ※ 공영주차장 : 노외 7개소 416면, 노상(도로면) 750면

 ※ 민간주차장(무상임차) : 2개소 819면[도원주차빌딩, 죤프라자(3층)]

  ※ 고정식CCTV : 9개소(중흥1차·2차, KDN사거리, 행정복지센터 사거리,도원주차빌딩 

삼거리 부영1단지, 스카이센트럴 삼거리, 예가람타워, 동신대한방병원)

□ 추진계획

  ○ (1단계) 주차장 시설 개선 및 주차질서 홍보

   - 선진 주차질서 확립 시민 홍보 강화

    ▪ 올바른 주차 문화 확산을 위한 홍보물 제작 배포

    ▪ 민·관이 참여하는 선진 주차질서 확립 캠페인 실시

   - 공영주차장 이용이 쉽도록 시설 환경개선



    ▪ 컬러 주행 유도라인 설치 및 주차장 노면표시 정비

    ▪ 주차안내시스템 설치

   - 민영주차장 활용한 시민 편익 제공

    ▪ 빛가람동 민간주차타워 무상 임차 임시 공영주차장 개방

  ○ (2단계) 불법 주·정차 단속 및 계도 강화

   - 혁신도시 권역별 상시 단속 추진

    ▪ 권역별 지도요원 배치 상시 단속, 단속 차량 활용 수시 단속

    ▪ 불법 주정차. 차량 혼잡지역 선정 고정식 CCTV 등 지속 확충

  ○ (3단계) 공영·민영 주차장 활성화 추진

   - 공영주차장 활성화 방안

    ▪ 주기적 쇄석 포설 및 주차라인 관리로 시설 개선

    ▪ 네비게이션(차량, 휴대폰 앱 등) 검색 시 자동 완성 검색 되도록 요청

    ▪ 각종 행사시, 공영주차장으로 차량 주차 안내토록 사전 주최측 협의

   - 민영주차장 활성화 방안

    ▪ 주차 이용요금 인하 협의로 이용 활성화 점진적 추진

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황

2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

비고

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

불법 주·정차 해소 

선진주차 시스템 도입

민간·공영주차장 시설 개선

민간 주차장 활성화



< 연도별 투자 계획 > 

연도별

사업별
재원 총계 기 투자

임기내
임기후

투  자
소계 2022 2023 2024 2025 2026

혁 신 도 시 

주 차 문 제 

해결

총 계 700 0 700 0 64 100 266 130 140

국 비 0 0

도 비 0 0

시 비 700 700 0 64 100 266 130 140

기 타 0 0

집행액 430 430 64 100 266

(단위 : 백만원)

 □ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

  ○ 빛가람동 호수공원(야외무대) 외 1개소 공영주차장 시설 정비 : 2023. 1.

   - 주차구획선 재도색, 노후 차량멈춤턱 및 노면블럭 교체, 이용안내표지판 설치 등

  ○ 빛가람동 시설개선 실시설계 착수 : 2023. 2.

   - 컬러유도라인, 주차안내시스템 등

  ○ 빛가람초등학교 인근 외 4개소 주·정차금지 홍보(1차) : 2023. 3.

   - 주·정차 금지 홍보 현수막 설치 5개소(총 15매)

  ○ 매성중학교 앞 외 1개소 교통시설물 정비 : 2023. 3.

   - 고원식 횡단보도 설치 및 소화전 주정차금지 노면 표시

  ○ 빛가람초등학교 인근 외 4개소 주·정차금지 홍보(2차) : 2023. 4.

   - 주·정차 금지 홍보 현수막 설치 5개소(총 10매)

  ○ 빛가람동 인터넷진흥원 삼거리 등 20개소 교통시설물 정비 : 2023. 5.

   - 빛가람동 신호등 점멸신호 정상신호 변경(24시간) 등

  ○ 빛가람동 시설개선 실시설계 완료 및 공사 발주 : 2023. 5.

   - 호수공원(동,서측) 공영주차장 주차안내시스템 등

  ○ 빛가람동 민주차타워 무상 임차 임시 공영주차장 개방 : 2023. 6.

   - 도원주차빌딩, 죤프라자(3층) 2개소 819면

  ○ 도원주차빌딩 앞 단속 CCTV 설치 및 홍보 : 2023. 8.

   - 단속 CCTV 1개소 설치 및 전단지 4,000매 교부



  ○ 도원주차빌딩 앞 단속 CCTV 운영 홍보 : 2023. 11.

   - 단속 CCTV 1개소 운영(12월 중) 및 전단지 4,000매 교부

  ○ 빛가람동 야외무대 앞 공영주차장 등 2개소 준공 : 2023. 11.

   - 호수공원(동,서측) 공영주차장 주차안내시스템 등

  ○ 빛가람동 한전사거리 등 3개소 교통시설물 정비 : 2024. 3.

   - 빛가람동 노후 신호등 교체 3개소(38조) 등

  ○ 도원주차빌딩 앞 단속 CCTV 계도 운영 : 2024. 4. ~ 

   - 단속 CCTV 2개소 계도·단속 

  ○ 빛가람동 우정사업정보센터 옆 공영주차장 정비 : 2024. 5.

   - 주차구획선 재도색 등 주차라인 정비

  ○ 빛가람동 노상 주차 유도라인 정비 : 2024. 5. ~ 6.

   - 빛가람동 노상주차 표지 제거 23개소

  ○ 나주시 「주차장 대책 TF」제1차 회의 개최 : 2024. 8.

   - 빛가람동 유료화 및 주차장 확보 방안 마련

  ○ 도원주차빌딩 소방시설 정비 : 2024. 8.

   - 도원주차빌딩 소방시설 보수

  ○ 나주시 주차문제 해결 종합 추진 계획 보고 : 2024. 10.

   - 나주시 주차문제 해결 종합 추진 계획 마련

  ○ 빛가람동 한전KDN사거리 등 3개소 교통시설물 정비 : 2024. 12.

   - 빛가람동 과속단속카메라 신설 등 3개소 정비

  ○ 빛가람동 중흥1차 새마을금고 입구 단속 CCTV 설치 : 2024. 12.

   - 단속 CCTV 1개소 설치 

  ○ 빛가람동 동측,서측 공영주차장 아스콘 포장 : 2024. 12. ~ 2025. 1.

   - 보도블록 철거 후 아스콘 포장

  ○ 빛가람동 노상주차장 정비사업 실시설계 용역 착수 : 2025. 2.

   - 빛가람동 노상주차장 현황조사 및 차선 정비(제거)

  ○ 나주시 「주차장 대책 TF」제2차 회의 개최 : 2025. 2.

   - 빛가람동 유료화 및 주차장 추진에 따른 논의



  ○ 송월택지지구 공영주차장 조성공사 : 2025. 3.

   - 골재포설등 등

  ○ 빛가람동 대방리움, 우미린 일원 단속 CCTV 설치 : 2025. 5.

   - 단속 CCTV 2개소 설치 

  ○ 「나주시 빛가람동 행정복지센터 부설주차장 관리 및 운영 규정」제정 

및 유료화 시행 행정 예고 : 2025. 6.

  ○ 나주성당 옆 공영주차장 조성공사 : 2025. 7.

   - 아스콘 포장 등

  ○ 나주역 주변 공영주차장 시설개선사업 : 2025. 7.

   - 아스콘 포장, 주차요금정산기 설치 3개소

  ○ 빛가람동행정복지센터 공영주차장 유료화 : 2025. 8.

  ○ 공영주차장 풀베기등 환경정비 : 2025. 9.

  ○ 남평읍 강변도시 임시공영주차장 조성공사 : 2025. 9.

  ○ 영산강 둔치 임시 공영주차장 조성공사 : 2025. 9.

   - 골재 포설 등

  ○ 영산포철도공원 일원 노상주차장 조성공사 : 2025. 10.

  ○ 영산포초등학교 일원 임시공영주차장 조성공사 : 2025. 11.

   - 골재포설 등

  ○ 나주역 제1공영주차장 조성공사 : 2025. 11.

   - 아스콘 포장 등

  ○ 빛가람동 우정정보관리원 인근 공영주차장 정비공사 : 2025. 12.

   - 아스콘 재포장 등



< 공약달성 확인지표 >
2025. 12. 31. 기준

확인지표 단위 구분 2022 2023 2024 2025 2026. 6.
이행률

(%)

민간(부설)·공영주차장 

시설개선

목표
(누계)

30(30) 30(60) 30(90) 30(120)
80.83

이행
(누계)

44(44) 30(74) 23(97)

공영주차장 

선진주차시스템 도입

목표
(누계)

2(2) 5(7) 2(9)
88.89

이행
(누계)

4(2) 1(5) 3(8)

노상주차 표지 제거

목표
(누계)

20(20) 20(40) 20(60)
46..67

이행
(누계)

23(23) 5(28)

  공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출) 70.37

□ 기대효과

  ○ 빛가람 혁신도시 주차 여건 개선

  ○ 나주시 주차공간 확보

주관부서 교통행정과
교통시설팀장 박연제 ☎ 8841 주무관 박재욱 ☎ 8842

교통지도팀장 홍욱일 ☎ 8861 주무관 신혜수 ☎ 8864


