

1-2-7 나주를 대표하는 ‘문화상품’ 을 제작해 상설공연

완료시기		사업주체				신규여부		예산구분		소요예산 (백만원)
입기내	입기후	국가	도	나주시	민간	신규	계속	예산	비예산	355
○				○		○		○		
추진상황	완료 종결		완료 후 계속추진		정상추진		일부추진		이행률	73.81%
			○							

❖ 정책목표: 나주의 역사와 문화를 담은 예술공연 작품 제작으로 관광·문화 활성화 및 문화도시 나주 위상 제고

□ 현황 및 정책개요

- 사업명: 나주를 대표하는 문화예술공연 상설화
- 사업기간: 2023. ~ 2026.
- 추진방향
 - 나주대표 문화사절단이자 전문성과 지속성이 있는 나주시립예술단을 중심으로 나주만의 특색있는 공연 신규 제작
 - 모두 함께 즐길 수 있는 시민 참여형 공연 추진
 - 교류도시·동주도시 등 타 지자체 시립예술단과 교류공연 추진
- 사업내용
 - 시립국악단: 마당극 “삼색유산놀이” - 나주민속놀이 활용
 - 시립합창단: 음악극 “아랑사 아비사” - 나주전통설화 활용

▶ 삼색유산놀이

- 의 미: 양반, 평민, 천민 세 계층의 사람들이 신분과 관계없이 서로 어우러져 노는 나주만의 전통놀이
- 유 래: 문헌상 「삼국유사」, 「고려사」에 매년 봄 남녀가 잔치를 베풀고 노래를 불렀다는 내용이 기록되어 있는 것으로 일반적인 유산의 연원을 짐작하며, 조선시대의 기록 「조선왕조실록」에서 구체적인 모습을 확인할 수 있다.
- 연행물: 판소리, 민요, 춤, 연희, 제례악, 창가
- 기 능: ① 사회적 기능 ② 지역예술 발전 ③ 휴식

□ 추진계획

- 시립국악단: 마당극 “나주삼색유산놀이”
 - 추진목적: 나주만의 특색이 있는 민속놀이 활용하여 전통 전승·보존
 - 공연장소: 읍성권 일대(향청, 목사내아 등)
 - 공연내용: 마당극으로 각색한 나주삼색유산놀이

- 주요내용
 - 나주 고유의 민속놀이인 삼색유산놀이 활용 마당극으로 창작
 - 국악단은 악기연주, 마당극은 전문 극단과 협업 추진
 - 삼색유산놀이에 국악단의 다양한 프로그램 접목(판소리, 소고춤 등)
 - 시민이 직접 공연에 참여 할 수 있도록 사전교육 진행

○ 시립합창단: 음악극 “아랑사 아비사”

- 추진목적: 나주를 주제로 한 뮤지컬 제작하여 지역 문화콘텐츠 개발
- 공연장소: 나주문화예술회관
- 공연내용: 영산강의 양암바위를 주제로 공연
- 주요내용
 - 음악, 연극, 무용, 오케스트라 공연으로 질 높은 공연 선사
 - 영호남 문화교류공연으로 부산시립극단과 협업

< 연차별 추진일정 >

세부 추진상황	2022년		2023년				2024년				2025년				2026년		비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
추진계획 수립																	
공연 제작																	
예술단 공연																	

< 연도별 투자 계획 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기내						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
	총 계	355	0	355	0	151	51	60	93	0
시립국악단 마 당 극	국비	0		0						
	도비	0		0						
	시비	155		155	0	61	26	20	48	
	기타	0		0						
시립합창단 뮤 지 켈	국비	0		0						
	도비	10		10		10				
	시비	190		190	0	80	25	40	45	
	기타									
	집행액	177	0	177		143	34			

□ 추진실적(2022. 7. 1. ~ 현재)

- 추진계획 수립 : 2022. 10.
- 세부추진계획 수립 : 2023. 7.
- 작품 제작 완료 : 2023. 9.
- 나주시립국악단 ‘마당극 삼색유산놀이’ 공연 추진: 6회
 - 2023년: 2회(2023. 9. 22. ~ 9. 23.)
 - 2024년: 2회(2024. 5. 25. / 2024. 10. 11.)
 - 2025년: 2회(2025. 4. 6. / 2025. 4. 26.)
- 나주시립합창단 ‘아랑사 아비사’ 공연 추진: 2회
 - 2023년: 2회(2023. 10. 12. ~ 10. 13.)

< 공약달성 확인지표 >

2025. 3. 31. 기준

확인지표	단위	구분	2022	2023	2024	2025	2026. 6.	이행률 (%)
추진계획 수립	건	목표 (누계)	1	2(3)				100
		이행 (누계)	1	2(3)				
작품 제작	건	목표 (누계)		2				100
		이행 (누계)		2				
공연 추진	회	목표 (누계)		4	8(12)	12(24)	4(28)	21.43
		이행 (누계)		4	2(6)			
공약 이행률 (각 지표 이행률의 평균으로 산출)								73.81

□ 기대효과

- 시민과 관광객에게 나주의 역사자원을 활용한 예술공연을 제공하여 문화 예술도시 나주 실현
- 나주의 역사공간·자원을 소개, 보존하여 나주시민의 자긍심 및 나주 위상 제고

주관부서	문화예술과	예술진흥팀장 정현주	☎ 4621	주무관 심미래	☎ 4623
------	-------	------------	--------	---------	--------